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YHTEENVETO 
Tie- ja vesirakennuslaitoksen ja Turun kaupungin toimesta yh-
teisen suunnittelutoimikunnan johdolla on vuoden 1968 maalis-
kuusta lähtien laadittu Turun kaupunkiseudun vaiherakentarnis-
selvitystä, jonka osatehtävänä on nyt valmistunut lähivuosien 
tie- ja katuverkon toteuttamisohjelma. Ohjelma liittyy osana 
laajaan suunnitelmakokonaisuuteen. 
Suunnittelun vaiheet 
Yhdyskuntasuunnittelu voidaan jakaa ohjeajanjakson mukaan nel-
jään osaan: 
- tavoitesuunnitelmat, 	ajanjakso n. 30 vuotta 
- kehittämissuunnitelmat, " 10 vuotta 
- toteuttamisohj elmat, 	" 	" 3-5 vuotta 
- rakentamisohjelmat, II 	 1! 	1 vuosi 
Kaupunkiseudun alustava tie- ja katuverkon tavoitesuunnitelma 
valmistui 15.3.1963. Nyt valmistuneen toteuttamisohjelman jäl-
keen laaditaan kehittämissuunnitelma, joka valmistuu kesä-
kuussa 1969. Vuotuiset rakentamisohjelmat laaditaan viranomais-
ten toimesta vuosittain ennen talousarviokäsittelyjä toteutta-
misohjelman pohjalta. 
Toteuttamisohjelman tarkoitus 
I 	Tie- ja katuverkon toteuttamisohjelman yhteydessä selvitetään ne lähivuosien tie- ja katuverkon parantamistoimenpiteet, jot- 
I 
	
	
ka ovat tarpeellisia kasvavan liikenteen ja kaupunkirakenteen 
muutosten seurauksina. Toteuttamisohjelmassa esitetään k o 1 - 
m e n 	e n s i m m ä i s e n vucden (1970-72) ohjelma hy- 
1 	väksyttäväksi kiinteänä. 	K o 1 m e n 's e u r a a v a 
vuoden (1973-75) kohteet esitetään ohjeellisina, viimemainit-
1 	tu esitys on tarpeen väyläkohtaisen yleissuunnittelun aloitta- miseksi. Se voi jossain määrin muuttua jatkotyön tuloksena. 
Maankäyttö ja liikenne 
I 	Liikenne palvelee yhteiskunnan toimintojen eräänä osatekijänä muuta kaupunkitoirnintaa. Liikennesuunnittelun lähtötietoina 
1 
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tarvitaankin tiedot suunnittelualueen maankäytöstä ja sen 
kehityksestä. 
Turun kaupunkirakenteessa on tapahtumassa lähivuosina selvä 
muutos. Tähän asti erittäin keskitetty kaupungin maankäyttö 
on leviämässä laajemmalle kaupunkialueelle. Muutosvaihe ailieut-
taa useita ongelmia kustannuksista ja palvelujen puutteesta 
johtuen (kuva 7). 
Maankäyttötietoihin perustuen laaditaan liikenne-ennusteet, 
nykyisin etupäässä liikennemallien avulla. Toteuttamisohjel-
man yhteydessä on laadittu testiennusteita vuodelle 1968, en-
nuste vuodelle 1975 ja alustava myös vuodelle 1980. Ennustei-
den avulla selvitetään liikennevirtojen muutoksia. Yleisesti 
voidaan todeta liikennemäärien kaupunkiseudulla lähes kaksin-
kertaistuvan vuoteen 1975 mennessä. 
Nykyiset liikenneolot 
Kun laadittu toteuttamisohjelma on Turun kaupunkiseudulla laa-
tuaan ensimmäinen, on nykyisten liikenneolojen kartoitus muo-
dostanut huomattavan osan suunnittelutehtävästä. Työn yhtey-
dessä on selvitetty nykyiseen tie- ja katuverkkoon liittyviä 
kysymyksiä, väylien ja liittymien liikenteenvälityskykyä sekä 
liikenteen määrää ja muita ominaisuuksia. 
Kaupunkiseudun t 1 e v e r k o n nykyiset liikenneolot ovat 
yleisesti ottaen tyydyttävät. 	1< a t u v e r k k o 	sen si- 
jaan varsinkin Turun keskusta-alueella on eräiltä osiltaan jo 
nyt ylikuormittunut. Suurimmat liikennevaikeudet ovat Aurajoen 
vähälukuisten siltojen päissä olevissa liittymissä. Keskusta- 
alueen liikennevaikeuksia lisää läpikulkevan liikenteen suu- 
ri osuus (kuva 19). 
Rakentamiskohteet lähivuosina 
Kohteiden valinta on tapahtunut nykyisiin liikenneoloihin ja 
liikenne-ennusteisiin perustuen. Valintaan on myös vaikuttanut 
1 	 -7- 
Ei 
I 	väylien rakentamiseen liittyvän suunnittelun kestoaika, joka laajernmissa kohteissa on useita vuosia. 
1 	Suurin lähivuosien rakentamiskohde laaditun ohjelman mukaan on tiehanke Naantali - Turun keskusta - Piikkiö, jonka to- 
1 
	
	teuttaminen alkaa tieosasta Naantali - Nesteentie. Väylä liit- tää valmistuttuaan kaupunkiseudun valtatiet toisiinsa ja vä- 
I 	hentää keskustan katuverkosta läpikulkevaa liikennettä, jonka osuus jatkuvasti lisääntyy maankäytön muutoksista johtuen. 
Kadunrakennuskohteista valtaosa liittyy kaupunkirakenteen muu-
toksiin ja lähinnä uuteen asuntotuotantoon. 
Rakentamiskustannukset 
Esitettyjen rakentamiskohteiden yhteiskustannuksiksi vuosina 
1969-72 on arvioitu ohjelmassa 43,3 milj.markkaa. Summasta 
on tieluokkaisten väylien osuus 24,3 milj.markkaa ja katujen 
osuus Turun alueella 19,0 milj.markkaa. Kustannusten jakoa täs-
mennetään kunkin hankkeen yhteydessä käytäivissä neuvotteluissa. 
Työn yhteydessä on myöskin selvitetty valtion ja kaupungin tie- 
ja katuverkkoon viime vuosina käyttärniä investointeja ja arvi-
oitu niiden kehitystä (kuva 23). Toteuttamisohjelman kustannuk-
set eivät yhtä näitä arvioita. 
Päätöksenteko 
Suunnittelutyön yhteydessä on todettu tie- ja katuverkon to-
teuttamiseen liittyvän päätöksnteon vaikeus sen kaksijakoi-
suudesta johtuen. Päätöksiä tehdään toisaalta valtion ja toi-
saalta kuntien toimesta. Päätöksenteon helpöttamiseksi ehdote-
taan kiinteämpää yhteistyötä ja parannustoimenpiteitä väylä-
kohtaisen suunnittelun nykyiseen käytäntöön. Suunnittelu ja-
kautunee tulevaisuudessa selvemmin yleis- ja rakennussuunnit-
teluun, jolloin myös suunnittelun informointi on laajempaa. 
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Ehdotus 
Toteuttamisohjelmaan kuuluvat kohteet on esitetty kuvissa 
21 ja 22. 
Suunnittelu- ja tutkimustyönsä perusteella suunnittelutoimi-
kunta ehdottaa, että 
Tie-ja vesirakennuslaitos ja Turunkaupunki yhteisesti 
- aloittaisivat kiireellisesti tielinjan Piikkiö - Turun 
keskusta - Naantali yleissuunnittelun erikoisesti painotta-
en keskustan ohittavan tieosan kiireellistä toteutumista. 
Tie- ja vesirakennuslaitos 
- ryhtyisi heti toimenpiteisiin tieosan Nesteentie - Naantali 
rakerinussuunnitelmien valmistamiseksi ja tieosan rakentami-
seksi ohjelman mukaan 
- aloittaisi heti yleissuunnittelun Turun - Rauman valtatien 
parantamiseksi moottoritieksi ohikulkutien kohdalla, johon 
liittyy myös ohikulkutien parantaminen Raision keskustassa. 
Ylejssuunnjtelmien valmistuttua suunnittelu jatkuu rakennus-
suunnitteluna 
- aloittaisi heti yleissuunnittelun tieosalla Ihalantie - Tu-
run-Rauman valtatie - Satakunnantie ja sen jälkeen rakenta-
mista edeltävän rakennussuunnittelun 
- ryhtyisi toimenpiteisiin liikenteen tietorekisterin ja seu-
rantaohjelmien valmistamiseksi. 
Turun kapki 
- hyväksyisi esitetyn kadunrakentamisohjelman vuoteen 1972 
saakka kiinteänä ja vuosille 1972-75 ohjeellisena 
- ryhtyisi heti yleis- ja rakennussuunnitelmien valmistarni-
seksi rakentamisohjelmaan sisältyvistä kohteista 
1 
1 
- laatisi liikenteen erillistehtävien suunnittelusta kokonais-1 	ohjelman, johon sisältyvät joukkokuljetusliikenteen, keskus- 
tan katujärjestelyjen, keskustapysäköinnin, katuverkon jä-
1 	sennöinnin ja alueellisen toimintasuunnittelun sekä tieto- 
rekisterin ja seurantaohjelmien kokonaissuunnitelmat. 
Naantalin kaupunki ja Raision kauppala 
- ryhtyisivät toimenpiteisiin em. tieparannuskohteisiin liit-
tyvien katujärjestelyjen suunnittelemiseksi ja rakentami-
seksi. 
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1. YLEISTÄ 
tio 
Tie- ja katuverkon kehittämistoimenpiteiden yhteensovit-
tamiseksi perustettiin tvh:n ja kaupungin edustajien muo-
dostama suunnittelutoimikunta vaiherakentamisselvityksen 
johtoon. 
Suunnittelutoimikunta 
Suunnittelutoimikunnan puheenjohtajana on yli-ins. E. Koljo-
nen tvh:sta. Toimikunnan jäseninä ovat yli-ins. V. Hakola 
ja jaostopäällikkö S. Hirvonen tvh:sta, vanh.ins. A. Yli- 
Paunu ja vanh.ins. E. Isomäki (siht.) tvl:n Turun piiristä 
sekä yleiskaavatoimikunnan nimeärainä Turun kaupungin edus-
tajina kaup.ins. P.E. Karsten ja asemakaava-arkkitehti P. 
Sivula ja heidän varamiehinään apul.kaup.ins. M. Revola ja 
asemakaavains. P. Karhunen. 
Toimikunnalle asioita valmistelee ja esittelee työryhmä, jo-
hon kuuluvat dipl.insinöörit S. Hirvonen (puh.joht.) ja T. 
Heiskanen tvh:n, E. Isomäki tvl:n Turun piirin, P. Karhunen 
Turun kaupungin ja M. Lund Ins.toinisto Viatekin edustajina. 
Suunnittelutyötä suorittamaan on kiinnitetty Insinööritoi-
misto Viatek. Työhön ovat pääasiassa osallistuneet dipl.ins. 
M. Lund (suunnittelun johto, maankäyttöselvitykset ja lii-
kenne-ennusteet), dipl.ins. A. Talvitie (ohjelmointi), ins. 
L. Lempiäinen (tieverkkokysymykset ja toteuttaraiskohteet), 
dipl.ins. E. Kallinen (nykytilanteen inventointi ja analy-
sointi), ins. R. Jokinen (liikenne-ennusteet ja liikennöi-
tävyys) ja dipl.ins. S. Pietiläinen (toteuttamisrnandolli-
suuksien selvittäminen) 
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Suunnittelutyön aikana toimikunta on kokoontunut säännöl-
lisesti kuukauden väliajoin. Työryhmä on kokoontunut use-
ammin. Suunnittelutoimikunnan tai työryhmän toimesta on 
myös neuvoteltu kuntien, seutukaavaliiton ja Turun yleis-
kaavoittajan kanssa. 
1.2 Vaiherakentamisseivityksen tausta j atarkoitus 
Liikennesuunnittelun tarkoituksena on kehittää liikkumis- 
ja kuljetustarpeen ja sen kehityksen perusteella liikenne- 
olosuhteita sekä ohjata siihen liittyvää rakentamista. Tie- 
ja katuverkon suunnittelu voidaan luonteensa mukaan jakaa 
neljään tasoon: 
- tavoitesuunnitelma, ajanjakso 30 vuotta 
- tie- ja katuverkon 
kehittämissuunnitelma, 	10 
- tie- ja katuverkon 
toteuttamisohjelma, 	3 - 5 
- tie- ja katuverkon 
rakentamisohjelma 1 vuosi 
Tavoitesuunnitelma (Turun kaupunkiseudun tieverkkosuunnitel- 
ma v. 2000) valmistui keväällä 1968. Selvitystyön seuraavak- 
si tavoitteeksi on otettu lähivuosien toteuttamisohjelma. 
Sen sisältämät välittömästi tarpeelliset toimenpiteet on esi- 
tetty tässä raportissa. Kehittämissuunnitelma valmistuu työ- 1 
ohjelman mukaan tulevana kesänä. Tie- ja katuverkon vuotui- 
seen rakentamiseen liittyvä suunnittelu tapahtuu rakentamis- 1 ohjelman puitteissa valtion ja kuntien toimesta. 
tai Toteuttamisohjelmaan esitetään tarvittaessa täydennyksiä 
muutoksia keliittämissuunnitelmaa laadittaessa. 
1 
Selvitystyö 	on tapahtunut sitä varten laaditun työohjelman 1 
puitteissa 	(kuva 1) 
1 
n 
1 
1 
1 Nyt valmistuvat kaupunkiseudun tie- ja katuverkon kehittä-
1 	missuunnitelma ja toteuttamisohjelma ovat laatuaan ensim- mäisinä erikoistapauksia, joiden yhteydessä on kiinnitetty 
I 	runsasta huomiota nykyisen liikenteen ja tie- ja katuverkon inventointiin ja tulosten analysointiin. Suunnittelujärjes- 
telmän vakiinnuttua kehityksen selvitys ja seuraaminen ta- 
1 	pahtunee jatkuvien seurantaohjelmien (kohta 8.2) puitteis- 
sa, jolloin kehittärnissuunnitelmia ja toteuttamisohjelmia 
1 	myöhemmin laadittaessa perusaineisto on valmiina. 
I 	Työn yhteydessä ei valitettavasti ollut mandollisuuksia suo- rittaa laajaa liikennetutkimusta, joka olisi selvittänyt lii-
kenteen suhdetta maankäytön eri muotoihin. Tutkimuksen puute 
1 
	
	korvattiin osittain touko-kesäkuussa 1968 suoritetuilla lii- 
kennelaskennoilla ja vuodelle 1968 lasketulla testiliikenne- 
1 	ennusteella, jonka tuloksia verrattiin laskentatuloksiin. Sa- manaikaisesti laskentojen kanssa tvl:ri ja kaupungin toimesta 
I inventoitiin nykyistä tie- ja katuverkkoa, jonka jälkeen tu-loksia analysoitiin nykyisen liikennöitävyyden selvittämisek- 
1 
I 	
Ennusteet 
Liikenne-ennusteiden perustana olevia maankäyttöennusteita on 
I 	Turun osalta saatu vuoden 1975 osalta kaupungin asemakaava- osastolta ja vuoden 1980 osalta yleiskaavoittajalta. Ympä- 
ristökuntien osalta on käytetty seutukaavaliiton ja suurem-
1 	pien ympäristökuntien omia selvityksiä. 
I 	Liikenne-ennusteet on laadittu autoliikenne-ennusteina testi- ennusteella tarkistettua liikennemallia hyväksikäyttäen. 
1 	Testiennusteen lisäksi on tässä vaiheessa laadittu ennusteet vuodelle 1975 ja alustavasti myös vuodelle 1980. 
Toteuttamiskohteet 
1 	Toteuttamiskohteiden määrittely on tapahtunut nykytilanteen analysoinnin ja ennusteiden ilmoittaman tarpeen perusteella. 
1 
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Kohteiden valinnassa on pyritty tie- ja katuverkkokokonaisuu-
teen, joka on osa vuodelle 2000 tehtyä tavoitesuunnitelmaa. 
Toteuttamismandollisuuksia on arvioitu resurssiselvitysten 
ja ongelmakartoitusten avulla. 
Toteuttamisohjelmaa laadittaessa on selvitetty rakentamistar-
vetta vuoteen 1975 saakka. Tarkoituksena on, että valtion ja 
kuntien hallintoelimet hyväksyisivät kiinteänä toteuttamis-
ohjelmana vuosien 1970-72 osuuden ja ohjeellisena ajanjak-
solle 1973-75 osoitetut kohteet. Ensimmäisen ajanjakson koh-
teiden rakentamiseen liittyvä suunnittelu olisi kiireellises-
ti käynnistettävä, samoin toisen ajanjakson kohteiden yleis-
suunnittelu. 
"Ehdotus välittömästi tehtävistä liikenneratkaisuista Turun 
kaupunkiseudulla" on toimitettu Turun kaupunginhallituksel-
le ja tvh:lle syyskuussa 1968. 
Alkuperäisen aikataulun mukaan toteuttamisohjelman piti val-
mistua viime vuoden loppuun mennessä. Viivästys maankäyttö-
selvityksissä on aiheuttanut kuukauden siirtymän. 
Tämä toteuttamisohjelmaa koskeva ns. A-raportti on valmistet-
tu päätöksentekoa ja yleistä informaatiota varten. Tämän li-
säksi valmistetaan suunnittelukäyttöön teknillisempää tieto-
utta sisältävä B-raportti, joka koostuu etupäässä työn aikana 
eri osatehtävistä valmistetuista muistioista ja jota on toi-
mitettu muutamana kappaleena sekä kaupungin että tvl:n viran-
omaisille. 
Jatkosuunnittelu 
Suunnittelutyö jatkuu kehittämissuunnittelun laatimisella vuo-
teen 1980 mennessä. Tämän pohjalta esitetään myöskin lisäyk-
siä ja tarkistuksia tie- ja katuverkon toteuttamisohjelmaan 
vuosille 1973.. .75. Liikenteeseen liittyvien näkökohtien pe- 
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rusteella esitetään ehdotus rnaankäytön suunnittelua varten. 
Vuodelle 2000 laadittuun tavoitesuunnitelmaluonnokseen suo-
ritetaan tarvittaessa suppea tarkistus ja mandolliset muu-
tokset. 
Jatkosuunnittelu päättyy kesäkuun loppuun mennessä 1969. 
Kuva 1: Liikennesuunnittelun toimintakaavio, suunnitteluor-
ganisaatio ja työohjelrra. 
2. 
- 16 - 
KAUPUNKISEUDUNMAANKYTTÖ JA SEN KEHITYS 
Erilaiset yhteiskunnalliset toiminnat, kuten asuminen, työn-
teko, liikkuminen, opiskelu, vapaa-ajanvietto jne, ovat toi-
siinsa liittyviä osia kaupunkitoiminnoista, jotka kuuluvat 
kaupunkisuunnittelun piiriin. Lähiajan kaupunkisuunnitelmaan 
tulisikin sisältyä toimintakohtainen selvitys lähivuosien ke-
hityksestä, johon useamman vuoden taloussuunnittelun tulisi 
perustua. 
Liikkuminen ja kuljetukset liittyvät läheisesti eri toimin-
tojen sijoitukseen. Sijoituksessa tapahtuu jatkuvasti muutok-
sia maankäyttösuunnittelun ohjaamana. 
2.1 _Nykyien  kaupunkirakenne 
Turun kaupunkirakenne on suuresta keskittyneisyydestä johtuen 
normaalista suomalaisesta kaupunkirakenteesta poikkeava. Kau-
punkitoiminnat ovat suurelta osalta vanhalla ruutukaava-alu-
eella keskustassa. Normaalien keskustatoimintojen lisäksi ruu-
tukaava-alueen asumistiheys on paikoitellen jopa yli 500 as/ha. 
Koko ruutukaava-alueen asukasluku oli vuoden 1967 alussa noin 
66.000 eli noin 45 % Turun asukasluvusta (n. 145.000) ja 32 % 
kaupunkiseudun asukasluvusta (n. 205.000). 
Työpaikat jakautuvat pääasiassa keskustaan ja muutamalle te-
ollisuusalueelle, niin että eräät kaupunkisektorit ovat hy-
vin huonosti työpaikkaomavaraisia. 
Turun kaupungin alueella ei ole varsinaisia alakeskuksia. Tä-
män ruutukaava-alueen ulkopuolella asuvat kokevat palvelujen 
puutteena. Kaupunkiseudulla alakeskuksia ovat Naantalin ja 
Paraisten keskustat ja sellaiseksi on muodostumassa myös Rai-
sion keskus. 
Maankäytön keskittyneisyydellä on luonnollisesti liikenteel-
liset vaikutuksensa. Matkojen pituudet ovat tällöin keski-
määräistä lyhyemrnät. Joukkokuljetus- ja jalankulkuliikenteen 
kannalta keskittyneisyys on eduksi. Seurauksena on kuitenkin 
n 
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1 liikenteellinen keskitys, joka ilmenee keskustan katuver - kon kuormituksena ja pysäköintipaikkojen suurena kysyntänä. 
2.2 	Lähivuosien kehitys 
1 Turun kaupunkirakenteessa on tapahtumassa muutos. Keskusta- toimintojen kasvavan tilantarpeen johdosta keskusta-asutus- 
I ta ei voida lisätä. Uusi asuntotuotanto on osaksi siirtynyt vapaalle alueelle nykyisen toiminta-alueen ulkopuolelle. Vuo- 
teen 1975 mennessä keskustan (VI ja VII kaupunginosat) asukas- I luvun odotetaan vähenevän nykyisestä (26.500) 	3.500 ja vuo- 
I
teen 1980 mennessä 5.000. 
Myös muutokset teollisuuden laadussa ja tilantarpeessa merkit- 
I sevät uuden alueen tarvetta. Keskusta-alueelta teollisuuden työpaikat vähenevät nykyisestä (6.150) 	2.400 vuoteen 1980 
i mennessä. 
Uuden asuntotuotannon hajanaisuudesta johtuen kaupungin alu- 
1 eille ei lähivuosina ole muodostumassa uusia palvelukeskuk- sia, josta johtuen palvelujen puute keskustan ulkopuolella 
1 kasvaa. 
Rakennemuutokset kaupunkialueella vaikuttavat myös kehityk-
1 	seen ympäristökunnissa, joista suurimmilla alakeskustensa ja paikallisten palvelujensa ansiosta on huomattavat kasvumah- 
1 
Muutokset seudun rakenteessa aiheuttavat huomattavia muutok-
1 	sia myös sen liikenteessä ja kadunrakentamistarpeessa. Niin- 
pä huomattava osa kadunrakentamisohjelmaan sisältyvistä ka-
1 	tuyhteyksistä aiheutuu maankäytön leviämisestä. 
2.3 Asuntotuotanto-ohjelmat 
Kuntien lakimääräiset asuntotuotanto-ohjelmat on äskettäin 
1 	laadittu viisivuotiskaudeksi. Ohjelmat perustuvat arvioihin 
asukasluvun, asuntojen ja niiden keskipinta-alan kehityksestä. 
1 
1 
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Uusien asuntojen tuotanto on pääasiassa ohjattu alueille, jot-
ka ovat määrLtytyneet maan käyttöönottomandollisuuksien perus-
teella. Rakentajayhtiöille on osoitettu omat, toisistaan yleen-
sä erilliset alueensa. Ohjelmia laadittaessa ei liene selvitet-
ty tarvittavasta kunnallistekniikasta aiheutuvia kustannuksia. 
Alueiden hajanaisuudesta, pienuudesta ja etäisyyksistä johtuen 
varsinkin katujen rakentamisesta aiheutuvat kustannukset muo-
dostuvat suuriksi. Katuyhteydet, kuten muukin kunnallistekniik-
ka, on rakennettava uuden alueen käyttöönoton alkaessa. Tämä 
huolimatta alueen hitaasta rakentamisesta, joka on ominaista 
yhden rakentajan järjestelmässä. Suurena epäkohtana tulee li-
säksi olemaan suuri etäisyys palveluksista. 
Rakentamiskustannuksissa voitaisiin saavuttaa huomattavia sääs-
töjä keskittämällä rakentaminen suurempiin yksikäihin sekä ko-
ko rakentamissektoriin liittyvällä ohjelmoinnilla. 
Kuva 2: Kaupunkiseudun nykyinen maankäyttö ja sen kehitys 
3: Osa-aluejako 
4: Maankäyttäluvut osa-alueittain 1968 
II 	r - 	 UI 	 II 	 1 n1 
6: Maankäyttöluvut sektoreittain 1968-2000 
7: Maankäytön rakenne ja sen muuttuminen 
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KAUPUNKISEUDULJ NYKYISET LIIKENNEOLOT 
Nykyiset liikenneolot ovat liikennesuunnittelun eräitä tär-
keimpiä lähtökohtia. Tätä varten on hankittu tietoja tie- ja 
katuverkon teknillisestä tasosta ja kunnosta, liikennemääris-
tä ja niiden vaihteluista sekä liikennöitävyydestä eli väy-
lien kyvystä palvella liikennettä. 
3.1 Tie- ja katuverkko 
Liikenneverkon toiminta 
Kaupunkiseudun tie- ja katuverkon toirninnaltaan erilaiset 
väylätyypit on esitetty kuvassa 9. Verkon perusrungon muodos-
tavat nykyisin säteittäisesti kaupungin keskustaan suuntautu-
vat valtakunnalliset päätiet jatkeineen. Kaupungin keskustan 
ohi kulkevaa liikennettä palvelee säteittäisteitä yhdistävä 
ohikulkutie. Valtakunnallisten pääteiden välissä on seudulli-
sia pääväyliä, jotka palvelevat pelkästään kaupunkiseudun jon-
kin osan tai sektorin maankäyttöä ja päättyvät johonkin val-
takunnalliseen pääväylään. Paikallisväylät ovat pääväyliä 
alempiasteisia ja palvelevat kaupunkiseudun osan jotakin ala- 
aluetta (esim. asuntoaluetta). Pääväylien tehtävässä koros-
tuu kuljettava luonne; paikallisväylän tehtävässä kokoava ja 
liittävä. 
Kaupunkiseudulla on kaksi yleiselle liikenteelle tarkoitettu-
jen väylien rakentajaa: Tie- ja vesirakennuslaitos ja Turun 
kaupunki. Edellinen rakentaa maanteitä ja paikallisteitä, 
jälkimmäinen katuja. Seuraavassa taulukossa on esitetty tär-
keimpien väyläryhmien pituuksia eri alueilla. Tiedot on saa-
tu tvl:n Turun piiriltä ja Turun kaupungilta. 
Paikal- 	Pää- ja Kadut 
tiet maan- listiet 	kokoo- yhteen- 
Alue -____ tiet jakadut sä 
'urun ja Porin lääni 740 4750 4160 	- - 
'urun kaupunkiseutu 70 340 370 	- - 
urun kaupunki 6 55 50 	106 293 
1 
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Taulukosta havaitaan, että tärkeiden pääväylien kokonaispi-
tuus on hyvin pieni kaikkien väylien kokonaispituuteen ver-
rattuna (asia korostuu lisää kun otetaan huomioon, että ns. 
paikallistiet ja yksityistiet eivät sisälly taulukon arvoi-
hin). 
Kaupunkiseudun maanteistä on yli 25 % kestopäällysteisiä. 
öljysoralla tai bitumiliuossoralla päällystettyjä teitä on 
myös n. 25 %. Vajaa puolet kaupunkiseudun maanteistä on so-
rapäällysteisiä. Tärkeät päätiet kuten kaupunkiseudun sisään-
tulotiet (valtatiet) ja kehätie ovat kestopäällysteisiä. Tu-
run kaupungin pääkaduista on yli 85 % ja kokoojakaduista yli 
55 % kestopäällysteisiä. 
Geometriset ominaisuudet 
Maanteiden tärkeimpiä geometrisia ominaisuuksia on linjaus 
sekä vaaka- että pystytasossa. Pääteiden linjaus on yleensä 
hyvä. Linjaukseltaan huonoja teitä merkitykseensä nähden ovat 
min. Naantalin ja Paraisten tiet. Kriitillisin on yleensä pys-
tytason linjaus, joka rajoittaa näkemiä. Tiet noudattelevat 
liiaksi kunipuilevan maaston muotoja. 
Kaupunkiväylien tärkein geometrinen ominaisuus on ajoradan le-
veys. Hieman liioitellen voidaan sanoa, että kaupunkiväylän 
liikenteenvälityskyky on suoraan verrannollinen väylän levey-
teen (kuva 10). Leveimmät kadut ovat ajoradaltaan 17...18 m 
leveitä, kapeimmat jopa 5...6 m. Ajokaistojen normaalileveys 
on 3,5 m. (Kaupunkialueen liikenteellisiä pullonkauloja ovat 
yleensä liittymät, joiden toimivuus riippuu liittymähaarojen 
leveydestä, risteävien ja kääntyvien liikennevirtojen mää-
rästä sekä liittymän muotoilusta, kanalisoinnista ja ohjauk-
sesta) 
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1 Liikenneverkon kehittymiseen ja muotoon ovat vaikuttaneet 
1 	monet maantieteelliset seikat kuten vesistöt ja korkeus- suhteet. Väylien tulevaa rakentamista vaikeuttavat ja mää- 
I 	räävät lisäksi mm. täyteen rakennettu keskusta ja rautatie ratapihoineen. Suunnitteluun vaikuttavat myös monet histo-
riallisesti arvokkaat rakennukset ja alueet. Suuret ja yh-
tenäiset teollisuus- ja asuntoalueet on myös usein kier- 
rettävä väylää suunniteltaessa (kuva 11). 
1 
3.2 Liikenne 
1 	Kaupunkiseudulla on suoritettu viime vuosina useita liiken- 
nelaskentoja. Tietojen täydentämiseksi ja liikenteen kasvun 
toteamiseksi suoritettiin toukokuussa v. 1968 laajahko lii-
kennelaskenta, jonka tärkeimpiä tuloksia esitetään seuraa- 
1 
Laskentojen avulla on saatu tietoja tärkeimpien pääväylien 
liikenteestä (kuva 15). Aurajoen sillat ylittävä liikenne 
on tällä hetkellä n. 70.000 autoa/vrk. Keskustan rautatie- 
linjan poikki kulkeva liikenne on n. 45.000 autoa/vrk. Lii- 
kenteen kasvu on ollut 1960-luvulla n. 10 % vuodessa. Tällai-
nen kasvunopeus merkitsee liikenteen kaksinkertaistumista 
seitsemässä vuodessa. 
Väylän liikennemäärät vaihtelevat vuorokauden-, viikon- ja 
vuodenajasta riippuen. Tämä vaihtelu on osaksi ihmisen elin- 
tapojen rytmillisyydestä ja säännöllisyydestä johtuvaa ja 
osaksi satunnaista. Liikenteen tuntivaihtelu on selvästi 
1 
	
	töiden alkarnis- ja päättymisajankohtien rytmittämää vilk- kaine ruuhkatunteineen. Viikonlopuksi liikenne kaupungissa 
I 	yleensä hiljenee, mutta kaupungista ulospäin johtavilla teillä tilanne on päinvastainen. Kaupunkiväylillä liikenne 
I 	saattaa kesälomien aikaan hiljetä. Turistiliikenteen käyt- tämillä väylillä liikenne taas vilkastuu kesäksi (kuva 8). 
1 
1 
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3.3__Liikennöitävyys 
Liikennöitävyydellä tarkoitetaan väylän kykyä palvella lii-
kennettään. Hyvä liikennöitävyys on autoilijan kannalta sa-
ma kuin kohtuullinen matkanopeus sekä turvallinen ja miel-
lyttävä ajo. Mainitut käsitteet ovat suhteellisia, mutta 
väylän liikennöitävyys voidaan kuitenkin objektiivisesti 
mitata. 
Jokaisella tiellä ja kadulla on tietty suurin liikennemäärä, 
jota enempää se ei vallitsevissa olosuhteissa voi välittää. 
Tätä liikennemäärää sanotaan väylän kapasiteetiksi kysei-
sissä olosuhteissa. Nykyisen liikenteen suhdetta kapasiteet-
tim sanotaan väylän käyttösuhteeksi. Kun käyttösuhde = 1,0, 
on väylä kuormitettu kapasiteettiinsa. Mikäli se on esim. = 
0,8, on vielä 20 % väylän liikenteenvälityskyvystä käyttä-
mättä. Nykyisin kuormittuvat joka päivä kapasiteettiinsa 
Aurajoen siltojen päissä olevat liittymät, osa Aninkaisten-
kadun liittymistä ja kauppatorin kulmissa olevat liittymät 
(kuva 19). 
Matka-aika on eräs liikennöitävyyden parhaita mittoja. Sitä 
voidaan kuvata esittämällä miten pitkälle kaupungin keskus-
tasta päästään (tavallisen arkipäivän ruuhka -aikana) esim. 
3:ssa, 5:ssä ja 7:ssä minuutissa (kuva 12). Yleisesti otta-
en matka-aika on Turussa tällä hetkellä hyvä. Liikenteelle 
on kuitenkin ominaista voimakas keskittyminen klo 16 jäl-
keen 10.. .15 minuutiksi, jonka aikana matkanteko on keskei-
sillä väylillä hidasta. 
Ruuhka-ajan liikenteen matkanopeus on liikekeskustassa 20... 
30 km/h (eräillä kaduilla vain 10...15 km/h). Muuna aikana 
on matkanopeus 0.. .10 km/h suurempi. Aninkaistenkadun vih-
reä aalto edellyttää ruuhka-aikana rnatkanopeutta 25 km/h ja 
Li 
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muuna aikana nopeutta 35 km/h. Keskustan reuna-alueella on 
matkanopeus ruuhka-aikana 25...35 km/h. Muuna aikana 35... 
I 	45 km/h. Kaupungin reuna-alueilla on matkanopeus väylästä ja ajankohdasta riippuen 50...70 km/h (kuva 12). Maaseudul- 
la vaihtelee pääteiden turvallinen ajonopeus 30...100 km/h 
1 	(kuva 20). 
1 
Liikenneolojen huononeminen näkyy mm. liikenneonnettomuuk- 
1 sien lisääntymisenä. Turun kaupungin alueella sattuu vuo- 
sittain n. 1400 poliisin tietoon tulevaa onnettomuutta. Lie- 
1 viä onnettomuuksia, joita ei ilmoiteta poliisille tapahtu- nee saman verran. Risteysjärjestelyillä, liikennevalojen 
I asentamisella yms. toimenpiteillä monien risteysten liiken- neturvallisuutta on saatu selvästi paranemaan. Onnettomuuk- 
I sien kokonaismäärä ei kuitenkaan ole laskenut. Eräänä syynä tähän 	liikenteen voi olla se, että 	tungostuminen on omiaan 
huonontamaan ajotapoja (kuva 13). Kaupunkiseudun maanteillä 
on muutamia erittäin vaarallisia tasoliittymiä, joista mai- 
nittakoon ohikulkutien liittymät llämeenlinnantiehen, Rauman- 
1 tiehen ja 
I 
Rautateiden 	tasoristeyksistä ovat vaarallisimmiksi osoittau- 
tuneet Nesteentien ja Ihalantien tasoristeykset. 
1 
Turussa on tällä hetkellä 1]. valo-ohjattua liittymää. Anin-
1 	kaistenkadun liittymien valot on kytketty yhteen ns. ylh- 
reäksi aalloksi, jonka nopeus on 35 km/h. Muiden liittymien 
1 	valo-ohjaukset ovat erillisiä. Poliisi ohjaa ruuhka-aikana liikennettä 5. . .8 liittyinässä (kuva 14) 
1 	Liikenteen pahimpia häiriöpisteitä ovat kapasiteettiinsa 
kuormitetut risteykset. Ne aiheuttavat joka päivä suuria 
viivytyksiä liikenteelle ja lisäävät onnettomuusvaaraa. 
Jalankulkuliikenteelle aiheutuu monin paikoin huomattavaa 
1 
1 
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häiriötä, kun se joutuu käyttämään samaa katutilaa autolii- 	1 kenteen kanssa. Erityisesti näin on kauppatorin läheisyy- 
dessä, jossa on suuret jalankulkijamäärät. Vastaavasti au- 
toliikenteen sujurninen vaikeutuu. Raitiotiekiskot vaikeut- 
tavat risteysten liikenteen järjestelyä ja vähentävät usein 
huomattavasti välityskykyä. Suuret rnäet muodostuvat pullon- 	1 
kauloiksi varsinkin liukkaalla kelillä (kuva 14). 
1 
Kuva 8: Liikenteen vaihtelumuodot 
9: Nykyinen tie- ja katuverkko 
10: Pääväylien leveydet 
11: Rakentamisesteet 
12: Matka-aika ja nopeudet 
13: Liikenneonnettomuudet 1966-68 
14: Liikenteen ohjaus ja häiriötekijät 
" 15: Liikenne 1968 
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4. LIIKENNE-ENNUSTEET 
4.1 Liikenteen_ennustaminen 
Yksinkertaisin tapa ennustaa liikennettä on tehdä havainto-
ja tähänastisesta kasvusta ja olettaa havaitun kasvuvauhdin 
(esim. 10 %/v) jatkuvan myös lähitulevaisuudessa. Tällainen 
menetelmä on kaupunkioloissa varsin puutteellinen; sillähän 
ei voida ennustaa esim. aivan uuden väylän liikennettä. 
Nykyaikainen liikenne-ennuste perustuu koko kaupunkiseutua 
koskevaan liikennemalliin. Jokaisella maankäyttötoiminnalla 
(asuminen, kauppa, teollisuus jne) on tiettyjä yhteystarpei-
ta, jotka synnyttävät ja vetävät puoleensa tietyn määrän eri 
tarkoituksissa tehtäviä matkoja. Tämä matkojen määrä on riip-
puvainen mm. toiminnan määrästä, laadusta ja sijainnista. Lii-
kenteen ennustamisen tarkkuus on näinollen riippuvainen siitä, 
miten tarkasti maankäyttö kyetään ennustamaan. Autotiheyden 
kasvun vuoksi autoliikenne tosin kasvaa vaikka maankäyttö ei 
kasvaisikaan. 
Mikäli siis kaupunkiseudun osa-alueiden maankäyttö tunnetaan, 
tai ennustetaan voidaan alueiden synnyttämä ja vastaanottama 
liikenne laskea melko tarkasti. Tietyn alueen synnyttämän ja 
vastaanottaman liikenteen lähtö- ja määräalueet voidaan et-
siä liikennemallin avulla. Mallin yleinen periaate perustuu 
siihen, että ihminen pyrkii minimoirnaan tekemiensä matkojen 
matka-ajan. 
Turun kaupunkiseudulla tehtävistä henkilömatkoista suoritetaan 
tällä hetkellä noin puolet henkilöautolla ja autotiheyden kas-
vaessa (v. 1968 n. 150 ha/l000 as. eli 1 henkilöauto 6,7 asu-
kasta kohti) tämä osuus lisääntyy. Koska tavoitteena on tie- 
ja katuverkon toteuttamisohjelman suunnittelu, on liikenteen 
ennustamisessa käytetty autoliikenteen (henkilö- ja tavara- 
autot) ennustemallia. Sen paikkansapitävyyttä on testattu 
vertaamalla mallilla laskettuja nykytilanteen liikennemääriä 
todellisiin liikennemääriin. 
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Eroavuudet olivat tarkistuslinjoilla keskustassa alle 10 % 
ja kaupunkiseudun reuna-alueilla alle 20 ja malli hyväk-
syttiin liikenne-ennusteiden laatirniseen. 
_Y2i 
Koska liikennemallin avulla voidaan laskea kaupunkiseudun eri 
alueiden väliset liikennevirrat, voidaan liikenneverkon ra-
kennetta analysoida vertaamalla tärkeiden liikenneväylien suun-
tausta suurimpien liikennevirtojen toivelinjoihin. Edelleen 
voidaan helposti laskea esim. kuinka suuri osa liikekeskus- 
tan väylien liikenteestä on keskustan läpikulkumatkalla. Täl-
löin voidaan tehdä arvioita keskustan ohikulkuväylän tarpeel-
lisuudesta, jne (kohta 5.2 ja kuva 18) 
4.2 Liikenne-ennuste vuodelle 1975 
Liikenneväylien lähivuosien rakentamistarpeen määrittämisek-
si tehtiin liikenne-ennuste vuodelle 1975. Edellä on jo esi-
telty sen pohjana oleva rnaankäyttöennuste. Aurajoen sillat 
ylittävä liikenne on v. 1975 n. 113.000 autoa/vrk eli kasvaa 
nykyisestään yii 60 %. Sisääntuloväylien liikenne keskustan 
ulkopuolella kasvaa nykyisestään vuoteen 1975 mennessä 85... 
90 % (kuvat 15 ja 16) 
Ennustetut liikennevirrat sijoiteltiin ensin nykyiselle lii-
kenneverkolle, jotta saatiin kuva siitä, mitä tapahtuu, jos 
uusia väyliä ei rakenneta. Pääväylien liittymät kuormittuvat 
yli kapasiteettinsa yhä kauempana keskustasta. Tilanne on pa-
hempi kaupungin eteläosassa verrattuna pohjoisosaan (kuva 19) 
Liikenne-ennusteen avulla testattiin tämän jälkeen parannet-
tua liikenneverkkoa, joka muodostettiin nykytilanteen, liiken-
teen kasvun, kaupunkirakenteen muutosten perusteella (kohta 5) 
Keskustan kohdalla tutkittiin vaihtoehtoisina ohittavan väy-
län ja Kasarminkadun vaikutusta yhdessä ja erikseen v. 1975 
tilanteessa. 
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4.3 Liikenne-ennuste vuodelle 1980 
Jotta saataisiin kuva vuoden 1975 jälkeisestä kehityksestä, 
tehtiin alustava liikenne-ennuste myös vuodelle 1980. Edel-
lä on jo esitetty sen pohjana oleva alustava rnaankäyttö (ku -
va 6). Tulokset osoittavat, että ehdotetut parannukset ovat 
oikean suuntaisia, joskin tarkempi analyysi tapahtuu kehit-
tämissuunnitelman yhteydessä kesään mennessä. 
y_j Liikenne 1975, Nykyinen tieverkko 
17: Liikenne 1975, Parannettu tieverkko 
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5. TIE- JA KATUVERKONPARANTAMISTARVE 
Rakennettavien kohteiden määrittelyn on tapanduttava tie- 
ja katuverkon kokonaissuunnittelun puitteissa. Useimmat 
kohteethan ovat tie- ja katuverkon osina toisistaan riip-
puvaisia, eivätkä siten muodostu erilliskohteiksi. Kohtei- 
den määritys tapahtuu olemassaolevan tie- ja katuverkon 	1 
mandollisuuksia seuraten liikenteen kasvun ja kaupunkira- 
kenteen muutosten perusteella. 	 1 
5.1 Nykyisen verkon mandollisuudet 1 
Kun laadittu toteuttamisohjelma on laatuaan ensimmäinen, on 
nykyisen verkon inventointiin ja mandollisuuksien selvityk- 	1 
seen kiinnitetty poikkeuksellista huomiota (kohta 3). Tule- 
vaisuudessa kokonaissuunnittelun jatkuvuuden seurauksena ole- 	1 massaolevaari verkkoon ja liikenteeseen liittyvä selvitystyö 
tapahtuu seurantaohjelmien puitteissa (kohta 8.2) 
Nykytilanteeseen liittyvien selvitysten lisäksi olemassaole- 
van verkon mandollisuuksia on selvennetty sijoittelemalla 	1 
sille vuodelle 1975 laaditun liikenne-ennusteen liikennemää- 
rät (kuva 16). 	 1 
Selvitysten perusteella voidaan todeta, että Aurajoen ja rau- 
tatielinjan ylittävien keskustan sisääntuloväylien välitys- 	1 
kyky on jo nyt täysin käytetty ruuhka-aikoina. Väyliähän 
rasittaa keskustaliikenteen lisäksi myös läpikulkuliikerine. 	1 
Jollei lähivuosina katuverkkoon ole saatavissa oleellisia 
parannuksia, on odotettavissa ruuhka-aikojen pidentymistä, 
suurempia jononiuodostuksia ja myös keskustatoimintojen vai- 
keutumista (kuva 19). 
Keskustan osalta liikenteen tuleva lisäys onkin ohjattava 
uusille rakennettaville väylille. 	 1 
Sen sijaan keskustan ulkopuolella nykyinen verkko yleensä 
ilman muutoksia voi vastaanottaa tuntuvan liikennelisän 
ri 
1 
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I 	(kuva 20). Rakennetut moottoritiet Raision ja erityisesti Auran suuntaan ovat vajaasti kuormitettuja samoin myös ohi- 
kulkutie lähes kokonaisuudessaan. Katuverkon osalta keskus- 
1 
	
	tan ulkopuolella on ylimääräistä välityskykyä varsinkin Rus- 
kontiellä ja Satakunnantiellä rautatiesillan pohjoispuolella. 
Välityskyky lähestyy ruuhkauturnisrajaa keskustan ulkopuolel- 
I 
la muutamissa tieverkon kohdissa, joita ovat Uudenmaantie 
kaksikaistaiselta osuudeltaan, Naantalintie huonosta stan-
dardistaan johtuen ja Raision keskustan päätieliittymät. Ka- 
1 	tuverkossa on puutteita Pansion ja Littoisten suuntien ka- 
duissa. Myös Hämeentie keskustasta Vanhan Hämeentien liitty- 
1 	mään saakka on ylikuormittumassa. 
1 	5.2 Liikenteen kasvun vaatimat toimenpiteet 
Päähuomio lähivuosien rakentamisessa ja sen suunnittelussa on 
1 	kiinnitettävä luonnollisesti keskustaan, jotta sen nykyisin- 
kin jo huono liikennöitävyys ei alkaisi rajoittaa keskustan 
1 	kehitystä. 
Aikaisempien selvitysten perusteella on todettu keskustan si- 
1 	säisen katuverkon voivan välittää katujärjestelyjen ja paran- 
nustöiden jälkeen keskustan oman liikenteen. Tämän edellytyk- 
1 	senä on kuitenkin, että keskustan läpikulkuliikenne ohjataan muita reittejä keskustan ohi. Läpikulkeva liikenne tällä het- 
1 	kellä on 21.000 autoa/vrk eli 33 % Aurajoen keskustan kohdal- la ylittävästä liikenteestä. Vuonna 1975 vastaavat luvut en-
nusteen mukaan ovat 42.000 ja 40 % (kuva 18). 
Edellä mainitun perusteella keskustan ohittavan väylän raken-
1 	tamista on pidettävä erittäin kiireellisenä. Tiiviistä kau- punkirakenteesta johtuen väylän on sijaittava keskustan lä-
I heisyydessä, jotta se voisi tuntuvasti keventää keskustan lii- kennettä. Rakeritamisohjelmassa on esitetty väylän rakentamis-
I 	ta Turun - Helsingin rautatien viereen, tavoitesuunnitelmassa (v. 2000) esitetyn moottoritieruudun koillissivun kohdalle. 
1 
1 
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Paikka lienee ainoa mandollinen riittävän korkealuokkai-
selle väylälle keskustan asuntoalueiden tiiviistä raken-
teesta johtuen. 
Monimutkaisesta ja aikaavievästä suunnittelu- ja päätöksen-
tekoprosessista johtuen ohittavaa väylää tuskin saadaan ra-
kenteille ennen vuotta 1973. Sitä ennen keskustan liikenne- 
olosuhteita voidaan parantaa rakentamalla Aurajoen yli Koulu- 
kadun silta ja sen valmistuttua toinen silta Kasarminkadun 
kohdalle. Viimemainittu siltayhteys liittyy osaltaan em. moot- 
toritiehankkeen katujärjestelyihin. Uusien siltayhteyksien 1j 	1 
säksi keskustan liikenneolosuhteita voidaan parantaa katujär- 
jestelyjen avulla (kohta 9.3). 	 1 
Keskeisten osien jalankulkuyhteyksiä voidaan parantaa muodos-
tamalla erillisiä jalankulkureittejä korttelien sisälle. 
Liikenteen kasvun vaatimia keskustan ulkopuolisia laajempia lä- 	1 hivuosien tiehankkeita ovat Turun - Naantalin maantien raken-
taminen ja helsingin - Turun moottoritien rakentaminen välil-
lä Turku - Salo, joka tulee ajankohtaiseksi 1970-luvun lopus-
sa. Molemmat laajamittaiset tiehankkeet ovat yhdistettävissä 
em. keskustan ohittavaan väylään, jolloin hankkeet yhdessä 	1 
muodostuvat tieverkkokokonaisuudeksi. 
1 
5.3Kapunkirakenteen aiheuttamat muutokset 
Kaupunkirakenteen aiheuttamista lähiajan muutoksista liikenne- 
oloissa on edellä mainittu jo keskustan läpäisevän liikenteen 
prosentuaalinenkin kasvu, joka aiheutuu maankäytön leviämises- 	1 
tä kaupunkiseutualueelle. Rakentamisohjelmassa muutokset näky- 
vät kuitenkin selvemmin uusien alueiden sisääntuloteiden ja 	1 kokooj akatuverkon rakentamistarpeena. 
Edellä on kohdassa 2.3 selvitetty asuntotuotanto-ohjelmia ja 
niiden syntyä. Alueiden lukuisuudesta ja irrallisuudesta joh- 
tuen niiden katuverkon rakentaminen kokonaisuutena muodostuu 	1 
varsin suureksi tehtäväksi. Katuverkkohan on suureksi osaksi 
toteutettava jo ensirimäisen asuntorakentamisvaiheen aikana. 	1 
1 
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I 	Erityisen kalliiksi kadunrakentaminen muodostuu Pahaniemen (rautatiesilta) ja Vaala - Huhkolan (etäisyys) alueiden koh- 
I
dalla. 
Toteuttarnisohjelmassa esiintyviin kohteisiin ei sisälly asun- 
I 	tokatujen ja pysäköintilaitosten rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia. 
1 	Kuva 18: Liikennevirrat 1968 ja 1975 
19: Keskustan liittymien käyttösuhteet 1968-75 
1 	" 20: Tieverkon liikennöitävyys 1968 ja 1975 
1 
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6. TALOUDELLISET r1AJIDOLLISUUDET 
6.1 Liikennetaloudesta 
Liikennettä on hoidettava samojen taloudellisten periaattei-
den mukaan kuin muitakin kunnan- tai valtiontalouden sekto-
reita. Loppusuoritteina ovat kuljetuspalvelukset joko talou-
den muille sektoreille tai yleisölle eli välittömään kulutuk-
seen. Kuljetuspalvelusten hinta eli liikennekustannukset muo-
dostuvat tie- ja katukustannuksista (rakennus- ja kunnossa-
pitokustannuksista) sekä ajokustannuksista (ajoneuvo-, aika- 
ja onnettomuuskustannuksista) . Mitä enemmän investoidaan ra-
haa liikenneväyliin sitä pienemmiksi saadaan ajokustannukset. 
Liikenneolojen parantamisen kannattavuutta voidaan arvioida 
vertaamalla liikenneolojen parantamiskustannuksia ajokustan-
nusten säästöön. 
Vaiherakentamisselvityksen tässä vaiheessa on tehty eräitä 
edellä selostettuja kustannuslaskelmia (B-raportti), mutta 
varsinaisesti ne tulevat esille jatkovaiheen, kehittämis-
suunnitelman, yhteydessä. Lähivuosien parannukset on perus-
teltavissa myös muulla tavoin ja eräät kohteet on uuden alu-
een välttämättöminä liikenneyhteyksinä pakko rakentaa (koh-
dat 5 ja 7). 
Valtion tai kunnan taloudelliset mandollisuudet liikenneolo-
jen parantamiseksi on varsin epämääräinen käsite. Turun kau-
pungin osalta ne voitaisiin määrittää vain kaikkia oloja kos-
kevan toiminta- ja taloussuunnitelman osana. Tähän asti käy-
tetyistä varoista on saatavissa tietoja lähinnä vain talous-
arviosta (jonka kustannusjaottelu on tämäntapaiseen tarkas-
teluun sopimaton). Jälkilaskentaa eri kohteiden lopullisista 
kustannuksista ei ole suoritettu. 
6.2 Valtion_resurssit 
Tie- ja vesirakennuslaitoksen taloudellisia mandollisuuksia 
tietyn alueen liikenneolojen kehittämiseksi ei voida yksise-
litteisesti määrittää. Pitkällä tähtäyksellä pyritään luon- 
1 
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1 	nollisesti kehittämään tieverkon kaikkia osia tasapuolisesti. Pääkriteeriona eri parantamiskohteiden kiireellisyyttä mää-
ritettäessä on pidettävä liikennetaloudellista kannattavuutta. 
Turun kaupunkiseudun päätieverkko on kokonaan uusittu vuoden 
1 
	
	1954 jälkeen. Kiivain rakennuskausi oli vuosina 1954...60. Tänä ajanjaksona seudulle investoitujen varojen määrää on 
1 	vaikeata määrittää, koska jälkilaskentaa ei ole suoritettu. Vuosina 1960...68 on kaupunkiseudun liikenteeseen investoitu 
I 	keskimäärin 10,3 mmk/v (vuoden 1968 hintatason mukaan). Kun- nossapitoon on käytetty keskimäärin 5,5 mmk/v (kuva 23). 
1 	Turun läänin yleisiin teihin on vuosina 1960-68 käytetty kes- kimäärin 54,5 mmk/v. Turun kaupunkiseudun osuus on tästä n. 
I 19 %. Turun läänin maanteiden liikennesuorite oli v. 1965 noin 3.100.000 autokm, josta kaupunkiseudun osuus on 18 % 
eli 550.000 autokm. 
Käsillä oleva toteuttamisohjelma koskee vain maanteitä. Re-
sursseja tarkasteltaessa on otettava huomioon, että paikallis-
teiden rakentamiseen ja parantamiseen sekä pienehkäihin lii-
kennejärjestelyihin joudutaan jatkuvasti käyttämään varoja. 
6.3 Kpungin resurssit 
Turun kaupunki on investoinut vuosina 1960-68 katuihin keski-
määrin 7,2 mmk/v (kuva 23). Kunnossapitoon on käytetty n. 
3,9 mmk/v. Asukasta kohti laskettuna on uusiin väyliin ja 
perusparannuksiin investoitu suunnilleen saman verran kuin 
Suomen kaupungeissa keskimäärin (50...55 mk asukasta kohti 
vuodessa; mainittakoon kuitenkin, että Helsingissä on vas-
taava luku n. 80 mk asukasta kohti vuodessa). 
1 	Turussa on laadittu alustava taloussuunnjtelrna vuosille 1969- 75. Resurssien selvittämiseksi se on kuitenkin lähtökohdil- 
I 	taan liian staattinen ja ylimalkainen. Se ei perustu talouden eri sektoreiden tarve-ennusteisiin, vaan aikaisempaan käytän- 
1 
1 
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töön. Koska tarkoituksenmukaista jälkilaskentaa ei ole suo- 	1 ritettu, ei tähänastistakaan varojen käyttöä saada riittä- 
västi eriteltynä selvitetyksi. Resurssitarkastelun pohjaksi 
tarvittaisiin kokonaisvaltainen kuntasuunnitelma, joka edel- 
lyttää samalla taloudellisen laskentatoinen kehittämistä ver- 
taamaan paremnin käytännön tarpeita. 
Kuva 23: Tie- ja katuinvestoinnit vv. 1960-75 	 1 
1 
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7. TIE- JA KATUVERKON TOTEUTTAMISOHJELMA 
Toteuttamisohjelma on osa rakentamiseen tähtäävästä kokonais-
ohjelmasta, johon lisäksi kuuluvat tavoitesuunnitelmat pitkäl-
lä tähtäyksellä sekä tie- ja katuverkon kehittämissuunnitelma 
10 vuoden ajanjaksoa varten. Laadittu toteuttarnisohjelma on 
ensimmäinen Turun kaupunkiseudulla. 
Ohjelma on laadittu kolmivuotiskaudelle 1970-72. Ajanjakson pi-
tuus määräytyy rakentamiseen liittyvän suunnittelun kestoajas-
ta, joka laajemrnissa kohteissa on kolme vuotta. Ajanjakso 1973-
75 esitetään ohjelmassa ohjeellisena. Sille merkittyjen koh-
teiden yleissuunnittelu olisi heti aloitettava. 
Toteuttamisohjelma seuraavaa kolmivuotiskautta varten tehdään 
vuosittain. Nyt valmistunut ohjelma ensimmäisenä laatuaan on 
puutteellinen väyläkohtaisten yleissuunnitelmien puuttuessa. 
Seuraavia ohjelmia laadittaessa tarkkuus on suurempi ja täsmäl-
lisempi, mikäli väyläkohtainen yleissuunnittelu hoidetaan edel-
lä viitatulla tavalla. 
7.l_yläkohtaisesta_suunnittelusta 
Tien tai kadun rakentamista edeltää suunnitteluvaihe, joka kaa-
vojen tai monimutkaisten hankkeiden yhteydessä kestää useita 
vuosia. Tämä vaikuttaa toteuttarnisohjelman ajanjakson pituu-
teen ja myös kohclevalintaan. 
Väyläkohtainen suunnittelu jakaantuu kahteen vaiheeseen: ra-
kennussuunnitteluun ja yleissuunnitteluun. Yleissuunnitelma 
valmistetaan 3 - 5 vuotta ennen kohteen rakentamista. Yleis- 
suunnitelmassa selvitetään hankkeeseen liittyvät asemakaava- 
kysymykset, hankkeen rakennusvaiheet liikennetarpeen kehityksen 
perusteella, alustavat kustannusarviot jne (kuva 26). Yleis-
suunnitelmakohteet määritellään tie- ja katuverkon kehittär.iis-
ohjelman (10 v.) puitteissa. 
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Rakennussuunnittelu tapahtuu rakentamiseen liittyen sitä vä-
littömästi edeltäen. Rakennussuunnitelmaan sisältyy hankkeen 
tielain tai rakennuslain edellyttämä vahvistusmenettely, joka 
tapahtuu "tiesuunnitelman" tai "katusuunnitelman" pohjalta. 
Rakennussuunnitelman laatimista varten on varattava aikaa jo-
pa kolme vuotta laajernmissa rakentarniskohteissa. 
Väyläkohtaisen suunnittelun osuus on yleensä vain noin 5 % ra-
kennuskustannuksista. Järjestelmällisellä suunnittelulla voi-
daan rakentaminen saada joustavaksi ja oikea-aikaiseksi, jol-
loin se nopeutuu ja kustannukset pienenevät. 
7.2 Rakennettavaksi esitetyt kohteet 
Toteuttamisohjelmaa laadittaessa ei ole ollut käytettävissä koh-
teiden yleissuunnitelmia. Tästä johtuen ensimmäisen ohjelman 
kohteisiin liittyvät yksityiskohtatiedot ovat epätarkkoja ra-
kentamislaajuuteen ja kustannuksiin liittyvissä kysymyksissä. 
Tarkkuus lienee kuitenkin riittävä tarvittavalle päätöksen- 
teolle. 
Kohdassa 5 on selvitetty tie- ja katuverkon kokonaissuunnitte-
lun yhteydessä liikenteen kasvun ja kaupunkirakenteen muutos-
ten vaikutusta tie- ja katuverkon kehittämiseksi. Kohteiden 
valinta perustuukin laajapohjaiseen tarkasteluun nykyisen ver-
kon välityskyvystä tulevaan tarpeeseen saakka. Koko kehittämis-
suunnitelman puitteissa tullaan esittämään lisäksi liikenne- 
taloudellisia perusteluita. 
Ohjelmassa on kohteet jaettu kahteen osaan: teihin ja katuihin 
(kuvat 21 ja 22). Teiksi merkittyjen väylien rakentamiseen ja 
suunnitteluun valtio voi rakennuslain mukaan osallistua. Katu-
jen rakentaminen tapahtuu kaupungin toimesta. Valtio voi osal-
listua tärkeimpien kohteiden erikoisrakenteista ja päällystä-
misestä aiheutuviin kustannuksiin (Rak.L 93 (). Kustannusten 
jaosta neuvotellaan valtion ja kaupungin kesken erikseen jo-
kaisen rakentamishankkeen yhteydessä. 
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I Ohjelman laajamittaisin rakentamiskohde on moottoritielinja Piikkiö - Keskusta - Naantali, jonka rakentaminen jakautuu 
I 
	
	koko 1970-luvulle. Hanke, joka toteuduttuaan muodostuu osak- si tavoitesuunnitelman tieverkkojärjestelmää, palvelee sisään-
tuloliikennettä Turkuun sekä poistaa keskustasta suuren osan 
1 	läpikulkuliikennettä. Tiehankkeen yleissuunnittelu olisi ko- 
konaisuudessaan heti käynnistettävä. Tieosa Naantali - Nes- 
1 	teentie rakennetaan ohjelman mukaan vuosina 1970-72 ja Aura- joen ylittävä osa Kupittaan aseman kohdalta Satakunnantielle 
1 	vuosina 1973-75. Loppuosa hankkeesta toteutunee viisivuotis- kaudella 1976-80. 
Em. laajaa hanketta edeltää Uudenmaantien (valtatie 1) paran-
taminen välillä Ylikylä - Skanssinmäki, joka on ajoitettu vuo-
sille 1969-72. Hankkeen "tiesuunnitelma" on parhaillaan tie- 
lain edellyttämällä lausuntokierroksella. 
Vaarallinen Turun - Rauman valtatien ja ohikulkutien tasoris-
teys rakennetaan ohjelman mukaisesti eritasoiseksi vuosina 
1971-73. Samassa yhteydessä parannetaan Raision keskustan tie- 
verkkoa. 
Pansion suunnan liikenneoloja parannetaan vuosina 1972-74 ra- 
kentamalla tieyhteys ja liittymä Rauman valtatielle. 
Suurempia ja tärkeimpiä rakennettavia katukohteita ovat Aura-
joen ylittävät sillat: Koulukadun silta ja jatko Martinkadul-
le 1969-72 sekä Kasarminkadun silta ja katu 1971-73, jotka 
helpottavat keskustan liikennettä. Lisäksi: 
- Lemminkäisenkadun jatkaminen Vaala - Huhkolan asuntoalueelle 
v. 1970 - 72 
- Kaerlan asuntoalueiden kokoojakatujen rakentaminen v. 1970 - 72 
- Suikkilantien rakentaminen Pahaniemen asuntoalueelle v. 
1970 - 71 
- Ihalantien rakentaminen v. 1970 - 72 
- Harituntien rakentaminen Haritun ja Koivulan asuntoalueil-
le 1970 - 75 
- Varkkavuorentien ja Markulantien rakentaminen Vätin asunto- 
alueelle v. 1971 - 73 
- Itäisen Pitkäkadun parantaminen v. 1972 - 75 
- Vähäheikkiläntien rakentaminen v. 1973 - 75 
- Vanhan Hämeentien parantaminen v. 1973 - 75 
- Hämeentien parantaminen v. 1973 - 75 
- Pansiontien parantaminen v. 1973 - 75 
7. 3 Rakentamiskustannukset 
Väyläkohtaisten yleissuunnitelmien puuttuessa ohjelmaan sisäl-
tyvien toteuttamiskohteiden kustannusarviointi on ollut pakko 
suorittaa pelkästään rakennettavien väylien pituuteen perus-
tuen keskimääräisiä kilometrihintoja käyttäen. 
Lisäksi on otettu huomioon siltakustannukset siltaneliömetri-
hintoja käyttäen. Käytetyt arviohinnat ovat: 
- 2-kaistainen katu/tie 	800.000 mk/km 
- 4-kaistainen katu/tie 1.600.000 
- 4-kaistainen moottoritie 	2.500.000 
- silta 	 600 - 1000 mk/m 2 
Kustannusten arviointi muodostuu siten karkeaksi, mutta anta-
nee alustavan selvityksen rahoitustarpeesta. Seuraavassa to-
teuttamisohjelmassa 1970 kustannusten määrittely voinee jo 
osittain tapahtua yleissuunnitelmien pohjalta. 
Edellä lueteltujen tieluonteisten väylien yhteiskustannuksi 
muodostuu ylläolevan perusteella 49 milj.mk, joka jakaantuu 
vuosikohtaisesti: 
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1 	 1969 1970 
1971 1 1972 
1973-75 
1 
3,0 milj.mk 
5 ,' 
7 
oit o ,'± 
24,7 
49,0 milj.mk 
Rakennettavien katujen vuotuinen kustannusjako on seuraava 
1969 	2,0 milj.mk 
1 	 1970 	5,0 
1971 	6,0 
1 1972 	6,0 1973-75 18,0 
37,0 milj.rnk 
Ohjelmaan ei sisälly alueiden sisäisten katujen (talouskadut) 
1 	rakentamista eikä niiden kustannuksia. Samoin jäävät ohjelman ulkopuolelle paikkallistieluokkaiset tieyhteydet. 
1 	_____ 
7.4 Ehdotus 
1 	Vaiherakentamisselvityksen tähänastiseri työn perustee1l ja 
sen tuloksena suunnittelutoimikunta ehdottaa, että 
fl_ 
- aloittaisivat kiireellisesti tielinjan Piikkiö - Turun kes-
kusta - Naantali yleissuunnittelun erikoisesti painottaen 
keskustan ohittavan tieosan kiireellistä toteutumista. 
- ryhtyisivät välittömästi toimenpiteisiin tieosan Nesteentie - 
Naantalj rakennussuunnjtelmjen valmistamiseksi ja tieosan 
rakentamiseksi ohjelman mukaan 
- aloittaisivat heti yleissuunnittelun Turun - Rauman valta- 
tien parantamiseksi moottoritieksi ohikulkutien kohdalla, 
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johon liittyy myös ohikulkutien parantaminen Raision kes-
kustassa. Yleissuunnitelmien valmistuttua suunnittelu jat-
kuu rakennussuunnitteluna ja tieosat rakennetaan työohjel- 
man mukaan 	 1 
- 	 aloittaisivat heti yleissuunnittelun ticosalla Ihalantie - 
Turun - Rauman valtatie - Satakunnantie ja sen jälkeen ra- 1 
kentarnista edeltävän rakennussuunnittelun 
liikenteen tietorekisterin ja 1 - 	 ryhtyisivät toimenpiteisiin 
seurantaohjelmien valmistamisoksi. 
1 
- 	 hyväksyisivät esitetyn kadunrakentamisohjelman vuoteen 1972 1 
saakka kiinteänä ja vuosille 1972-75 ohjeellisena 
- 	 ryhtyisivät heti yleis- ja rakennussuunnitelmien valmistami- 1 
seksi rakentarnisohjelmaan sisältyvistä kohteista 
koko- 1 - 	 laatisivat liikenteen erillistehtävien suunnittelusta 
naisohjelman, johon sisältyvät joukkokuljetusliikenteen, 
keskustan katujärjestelyjen, keskustapysäköinnin, katuver- 1 
kon jäsennöinnin ja alueellisen toirnintasuunnittelun sekä 
tietorekisterin ja seurantaohjelmien kokonaissuunnitelmat. 1 
- ryhtyisivät toimenpiteisiin em. tienparannuskohteisiin liit-
tyvien katujärjestelyjen suunnittelemiseksi ja rakentamiseksi. 
Kuya_1! Rakentamiskohteet 1969-75 
22: Toteuttamisohjelma 
26: Yleissuunnitelman laatiminen ja ongelmien kartoitus 
1 
1 
1 
1 
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1 	8. OHJELMAN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA Tämä vuoteen 1975 ulottuva tie- ja katuverkon toteuttamisoh-
1 	jelma sisältää runsaasti ehdotuksia, jotka toteutuakseen vaa- tivat päätöksentekoa suunnittelun tai rakentamisen aloitta-
I 	misesta, rahoituksesta ja työn suorituksesta ja valvonnasta. Useat hankkeista ovat erittäin laajoja ja monitahoisia, joka 
on ominaista suurille kaupunkiyhdyskunnille. Niinpä päätöksen- 
1 	tekoon ja erityisesti sen valmisteluun on kiinnitettävä riit- 
tävästi huomiota. 
1 
I 	
8.1 Päätöksenteko 
Päätökset kokonaisohjelmasta ja laajemmista suunnittelu- ja 
rakentamiskohteista tapahtuvat kaksijakoisesti kunnan ja val-
1 	tion kesken. 
I 	Valtion toimesta tapahtuvan rakentamiskohteen suunnittelu voi alkaa tvh:n suunnitteluohjelman puitteissa. Suunnittelun aika- 
1 	na voidaan antaa suunnittelua koskevia tietoja niille, joiden etua ja oikeutta suunnittelu koskee. Päätöksentekijöille an-
netaan väli-informaatiota. Tiesuunnitelman valmistuttua se te- 
1 
	
	ke tielain edellyttämän lausuntokierroksen, jonka aikana lää- 
ninhallitus, kunnallisvaltuustot ja mandolliset muut etupii- 
1 	nt antavat siitä lausuntonsa ja yksityiset maan- tai edun- omistajat valituksensa. Lakimääräisen kierroksen jälkeen kul- 
I 	kulaitosten ja yleisten töiden ministeriö voi tvh:n esityksen jälkeen vahvistaa suunnitelman ja tehdä esityksen rahoitukses- 
I 	
ta, jonka jälkeen voidaan haltuunottaa tarvittava tiealue ja 
aloittaa rakentaminen. 
' 	Asemakaavoitetulla alueella valtio voi rakentaa vain silloin, 
kun rakentamiskohdetta varten on varattu rakennuslain 36 §:n 
I 	edellyttämä liikennealue. Tämäntapaisten tiekohteiden raken- taminen aiheuttaa yleensä runsaasti myös kunnallista rakenta-
mista katujen ja kunnallistekniikan osalta. Tulkintamandolli- 
1 	suuksista johtuen liikennealue-, rahoitus- ja rakentamiskysy- 
myksissä saattaa syntyä viivästyttävää erimielisyyttä päätän- 
1 	tätahojen kesken. Viivästys ja ristiriita saattavat usein ai- heuttaa tie- ja katuverkon liikennöitävyyden tarpeetonta huono- 
1 
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1 
Laajemmissa kohteissa näkemyksiä ja erimielisyyksiä tasoite-
taan monivaiheisissa neuvotteluissa, kuten tapahtui Helsingin - 
Turun valtatien (Uudenmaantien) parantamissuunnitelman yhtey-
dessä. 
Neuvotteluja ja siten päätöksentekoakin helpottaisi jo suun-
nitteluvaiheessa tapahtuva moleniminpuoleinen informaatio ja 
päämäärän selvä asettelu. Tämä voisi parhaiten tapahtua yhtei-
sen, suunnittelua jatkuvasti koordinoivan n e u v o t t e - 
1 u e 1 i m e n toimesta. Rakentamiskohteethan kaupunkiseu-
dulla tulevat lähivuosina olemaan monessakin mielessä erittäin 
vaativia ja päätöksenteoltaan monitahoisia. 
Mikäli mainitun kaltainen neuvotteluelin katsotaan tarpeelli-
seksi, olisi sen tehtäviä ja toimintatapoja kuten päätöksen-
tekoa yleensäkin selvittelemään edullista nimetä e r i 1 - 
1 i n e n 	t y ö r y h m ä, joka voisi mandollisesti toimia 
nykyisen vaiherakentamisselvitystä johtavan toimikunnan yhtey-
dessä. 
8.2 Tietorekisteri la seurantaohlelmat 
Nyt tehty suunnittelutyö on vain eräs liikennesuunnittelun osa- 
vaiheista. Työtä varten on hankittu huomattava määrä liikenne- 
aineistoa, jonka tallettaminen jatkosuunnittelua ja muitakin 
tarpeita varten luo käyttökelpoisen perusaineiston, josta vä-
hitellen muodostuu liikenteen 	t i e t o r e k i s t e r i. 
Sen sisältö voisi pääkohdiltaan olla: 
- katujen, liittymien ym. rakenteiden inventointitiedot 
- liikenteen määrän, koostumuksen ja vaihtelujen inventointi-
tiedot 
- liikenne-ennustemallin ja sen testauksen rekisteröinti. 
Liikenteen 	s e u r a n t a o h j e 1 m a muodostuu jatku- 
van suunnittelun apuneuvoksi, jolloin kehittämjssuunnitelmja 
ja toteuttamisohjelmia laadittaessa perustietoaineisto on aina 
ajan tasalla ja saatavissa. Seurantaohjelma voisi sisältää seu-
raavat osat: 
1 
1 
1 
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- liikenteen tietorekisterin pitäminen ajan tasalla 
- liikennöitävyysanalyysien suoritus 
- liikenne-ennusteiden laadinta 
- tietojenkäsittelyohjelmien laadinta (tilastot, yhteenvedot, 
vertailut, ennusteet jne). 
Liikenteen tietorekisteri ja seurantaohjelma liittyvät kiinte-
ästi maankäyttöön, jota varten rakennuslaskentaa pidetään ajan 
tasalla. Nämä rekisterit voisivat kuulua yhteiseen uti etopaket 
tim" tai ne tulisi hoitaa muuten koordinoidusti ja kiinteästi 
toisiinsa liittyen. 
Tietorekisterin ja seurantaohjelman tietojen avulla voidaan suo-
rittaa toistuvat tie- ja katuverkon suunnittelutehtävät: 
- vuosittain seuraavan vuoden rakentamisohjelman laatiminen 
- vuosittain viisivuotiskautisen toteuttamisohjelman tar-
kistus ja jatkaminen vuodella 
- 3...5 vuoden välein kehittämissuunnitelman tarkistus ja jat-
kaminen 
- tarvittaessa tavoitesuunnitelman tarkistus. 
Kuva 26: Yleissuunnitelman laatiminen ja ongelmien kartoitus 
27: Päätöksenteko 
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9. LIIKENTEELLISET LISTEHTVT 
Tie- ja katuverkon rakentaminen ei kata kokonaisuudessaan 
liikenneolosuhteiden kehittämis- ja parantamistarvetta. On 
joukko lisätehtäviä, jotka vaativat runsaasti huomiota ja 
oman ohjelmansa. Näitä kysymyksiä käsitellään seuraavassa 
vain lyhyesti pääkohdittain. 
9.1 Joukkokuljetusliikenteen suunnittelu 
Turun kaupunkiseudun joukkokuljetusliikenteessä tapahtuu 
lähivuosina varsin oleellisia muutoksia, jotka aiheutuvat 
väkiluvun ja toimintojen kasvusta, maankäytön leviämisestä, 
raitiovaunuliikenteen lakkauttamisesta ja keskustan liiken-
nejärjestelyistä. Tapahtuvat muutokset ovat niin suuria, että 
ne edellyttävät laajapohjaista suunnittelua, jonka avulla tut-
kimuksiin ja ennusteisiin perustuen saadaan joukkokuljetus-
liikenteen kokonaissuunnitelma ja toteuttamisohjelma lähivuo-
sia varten. Kokonaissuunnittelun kiireellisyyttä lisää se, 
että yksityisen liikennäitsijäsektorin voimassaolevat lii-
kenneluvat päättyvät kuluvan vuoden lopussa. 
Joukkokuljetusliikenteen nykyinen organisaatio on hajanainen. 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö myöntää maaseu-
dun bussiliikenteen luvat ja vahvistaa tariffit. Kaupungeis-
sa tämä tapahtuu rnaistraatin toimesta. Ratkaisut reittien ja 
lupien osalta ovat yleensä yksittäisiä eivätkä kokonaissuun-
nitelman osia. 
Iienkilöautokannan jatkuva kasvu aiheuttaa sen, että suhteel-
lisesti yhä vähemmän tarvitaan ja käytetään joukkokuljetus-
liikenteen palveluja. Toimintojen kasvusta ja hajaantumises-
ta sekä keskustan liikennevaikeuksista johtuen joukkokulje-
tusliikenteen merkitys on kuitenkin aina huomattava, kun se 
lisäksi osalle väestöstä (esim. lapset, vanhukset) on välttä-
mätön. 
Joukkokuljetusliikenteen suunnittelussa tulisi pyrkiä talou-
dellisuuteen, johon päästään sen kilpailukykyä ja palveluta-
saa kehittär.ä1Li seki maankäytön rakennetta tiivistämällä. 
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I Lähivuosien kaupunkirakentaminen ei hajanaisuudestaan johtuen suosi tehokasta joukkokuljetusta. 
1 Joukkokuljetusliikenteen kokonaissuunnitelmaan tulisi sisältyä seuraavat pääkohdat: 
- tavoitemäärittely (kannattavuusperiaatteet, reitti- ja vuoro- 
tiheydet, kävelyetäisyydet jne) 
I - perusselvitykset (nykyinen joukkokuljetusjärjestelmä, sen 
I toimivuus ja epäkohdat sekä suhde maankäyttöön. Selvitetään tutkimuksella) 
I - ennusteet (tarvekehitys ja sen seuraukset) 
- suunnittelu (organisaatio, reittijärjestelmä, vuorotiheydet, 
pysäkkijärjestelyt sekä terminaalit). 
Vain kokonaissuunnitelman avulla voidaan välttyä epäkohdilta, 
1 joita ovat epätaloudellisuus, keskustaruuhkat, tehottomat rei- tit, pitkät kävelyetäisyydet jne. 
1 ___ _____________________ __________ 9.2 	Keskustan yksityiskohtaiset katujärjestelyt 
1 Raitiovaunuliikenteen poistuttua ja osittain jo välittömästi- km 	keskustan katuverkossa voidaan toteuttaa huomattaviakin 
1 muutoksia, joiden avulla liikkuva liikenne saadaan sujuvam- maksi. Muutokset tulisi sisällyttää kokonaisohjelmaan, johon 
sisältyvät: 
- selvitys nykyisistä olosuhteista 
1 - lähiajan huipputuntiliikenteen ennusteet 
- lähiajan pysäköintiratkaisut (kohta 9.3) 
I - yleissuunnitelma toteuttamisohjelmineeri 
- risteyssuunnitelmat 
I - liikennevalojärjestelmä - jalankulkuliikenteen yleissuunnitelma 
asemakaavalliset kysymykset 
I
- 
Parannukset katujärjestelyissä tapahtuvat etupäässä yksisuun- 
taisten katuparien muodostamisen avulla. Välittömästi voidaan 
1 
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toteuttaa katupari Kauppiaskatu - l3rahenkatu. Raitiovaunulii-
kenteen lakkauttamisen jälkeen ovat vuorossa katuparit 1oulu-
katu - Puistokatu, Linnankatu - Eerikinkatu. Läntinen Pitkä- 
katu - Ratapihankatu ja myöskin Itäinen Pitkäkatu - Kupittaan- 
katu. 
Myös erillisen jalankulkuverkoston muodostamista keskustaan 
olisi kiirehdittävä. 
9 . 3 Keskus tapvsäköinnin suunnittelu 
Yleiskaavatyön yhteydessä selvitetään keskustan pysäköintiin 
liittyviä kysymyksiä pitemmällä tähtäyksellä. Lähiajan pysä-
köintipolitiikka vaatii oman kokonaissuunnitelmansa. 
Keskustan pysäköintiolosuhteet ovat jo nyt muodostuneet ongel-
maksi, joka jatkuvasti suurenee. Ilman suunnitelmaa vielä va-
paana olevat alueet käytetään muihin tarkoituksiin, jolloin 
keskustasuunnittelussa myöhemmin joudutaan ratkaisuihin, jot-
ka ovat vaikeita ja kustannuksiltaan suuria. 
Kokonaissuunnitelman yhteydessä onkin tehtävä päätöksiä, jotka 
liittyvät tontti- ja asemakaavakysymyksiin. Suunnitelma si-
nänsä jakautuu ainakin seuraaviin osatehtäviin: 
- tavoitemäärittely 
- pysäköintitutkirius 
- lähiajan ennusteet 
- ratkaisuperiaatteet 
- asemakaavaselvitykset 
- ehdotus pysäköintilaitoksista 
- ehdotus rakentamisjärjestyksestä 
- yksityiskohtaiset suunnitelmat 
Tällä hetkellä keskustan ydinalueelta Kauppatorin ympäristös-
tä puuttuu autopaikkatoiinikunnan normiehdotuksen mukaan laskien 
noin 2.500 autopaikkaa. Mikäli lähivuosina paikkojen rakenta- 
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1 
mista ei tapahtuisi, puute vuonna 1975 on 5.500 autopaik-
kaa. 
Pysäköinnin suunnittelu liittyy kiinteästi kaavoituksen, katu- 
järjestelyjen, liikenteen vaimennuksen ja siten myös joukko- 
1 	kuljetusliikenteen suunnitteluun. 
1 	9.4Katuverkon jäsennöinti ja alueellinen_toimintasuunnittelu 
Turun nykyinen katuverkko ei ole riittävästi jäsennöity (koh -
ta 3.1). Tämän seuraukset kohdistuvat erityisesti asumiseen, 
jota enenevästi haittaavat liikennemelu ja vapaiden jalankul-
kuyhteyksien puute. Haittoja tulisi pyrkiä vähentämään suur-
aluekohtaisten kokonaissuunnitelmien avulla. 
Jäsennöintiin ja toimintaan liittyvä kokonaissuunnittelu ta-
pahtuisi parhaiten asemakaavojen valmistamisen tai uudistami-
sen yhteydessä. Suunnitteluun tulisi sisältyä ainakin seuraa-
via osatehtäviä: 
- asemakaavaselvitykset ja alueen toiminta 
- alueen synnyttämä liikenne 
- alueen läpikulkeva tai ohittava liikenne 
- katuverkon jäsennöinti ja sen suunnittelu 
- jalankulku- ja polkupyöräliikenteen yleissuunnittelu 
- pysäköinnin yleissuunnittelu 
- bussiliikenne, reitit ja pysäkit 
- liikennemelu 
Suunnittelu liittyy erityisesti keskustan osalta em. erillis-
tehtävien (9.1 - 9.3) suunnitteluun. 
Kuva 24: Pysäköintipaikat keskustassa 
25: Joukkokuljetusliikenne 1968 
iaupunki1iikenteen reitit 
10. Jatkosuunnittelu 
Tässä raportissa esitetty tie- ja katuverkon toteuttamisoh-
jelma on osa liikennesuunnittelukokonaisuutta. Se sisältää 
seuraavien lähimpien vuosien parantamiskohteet kaupunkira-
kenteen ja liikenteen tarpeiden pohjalta. 
Seuraava työvaihe käsittää tie- ja katuverkon kehittämissuun-
nitelman laatimisen vuoteen 1980 sekä sen yhteydessä suon-
tettavat tarvittavat tarkistukset vuoden 2000 tieverkkoluon-
nokseen ja toteuttamisohjelman loppuvaiheeseen 1973.. .75. 
Lisäksi esitetään suositus rnaankäytön kehittämiseen liiken-
teen ja väylästön kannalta. 
Kaupungin ja tvl:n tehtävänä on suunnitteluprosessin valmis-
tuttua huolehtia seurannasta so. väylästön ja liikenteen tie-
tojen ajan tasalla pitämistä ja jatkuvan suunnittelun suorit-
tamista. Erityisesti Turun kaupungilla on lisäksi muita lii-
kenteen hoitoon liittyviä tehtäviä, jotka vaativat vakavaa 
huomiota lähivuosien liikenneolosuhteiden parantamiseksi. 
KUVA 1 
Yhdyskuntasuunnittelu ja liikennesuunnittelu 
sen osana muodostavat jatkuvan suunnittelu- 
kokonaisuuden, jossa tarkkuudeltaan ja ohje-
vuodeltaan eriasteiset suunnitelmat ja ohjel-
mat niveltyvät toisiinsa. 
- Tavoitesuunnitelmat (30 v) osoittavat 
liikennejärjestelmän ja -tilantarpeen 
autoistuneessa yhteiskunnassa 
- Kehittämissuunnitelmat (10 v) ohjaavat 
kehitystä taloudellisesti ja tarkoituk-
senmukaisesti tavoitesuunnitelmaa kohti 
- Toteuttamis- ja rakentamisohjelTnat (5-1 v) 
määrittelevät kehittämissuunnitelman puit-
teissa lähivuosien rakentamiskohteet 
Eriasteiset liikennesuunnittelutehtävät 
nykyhetkestä pitkälle tulevaisuuteen sisäl-
tyvät siten osatehtävinä laajaan ja jatku-
vasti vireillä olevaan suunnittelukokonai-
suuteen. Liikennesuunnitte-
1 u n t o i m i n t a k a a v i o osoit-
taa eriasteisten suunnitelmien ja ohjelmien 
yhteyttä. 
Kaaviot s u u n n i t t e 1 u o r g a n 
saatiosta ja työohjelmas-
t a selvittävät tämän vaiherakentamisselvi-
tyksen työn kulkua, jonka tuloksena syntyvät 
Turun kaupunkiseudun ensimmäiset kehittämis-
suunnitelmat ja toteuttamisohjelmat. Työoh-
jelmakaaviossa on varjostettu käsillä olevaa 
raporttia koskeva osa. Suunnittelusysteemin 
vakiinnuttua ohjelmien laadinta tapahtunee 
joustavammin menetelmäkehityksen ja seuran-
taohjelmien ansiosta (tekstin kohta 8.2). 
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1968 
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1 
KUVA 2 
Selostuksen kohdassa 2 on selvitetty kaupunki- 
seudun maankäyttöä ja sen kehitystä liikenteel-
lisine seurauksineen. Kuvat 3-7 antavat asiaan 
liittyvää numerot ietoa. 
Viereinen kuvaliite osoittaa havainnollisesti 
maankäytön nykyisen keskittyneisyyden ja lähi- 
vuosina tapahtuvan selvän rakennemuutoksen. 
Mustat ympyrät osoittavat 2500 asukkaan yk-
sikköä ja punaiset taas 1000 työntekijän työ- 
paikka-aluetta. Eli likimäärin yhden "asukas- 
ympyrän 	työpaikkatarvetta. Varj ostamattomat 
ympyrät osoittavat nykytilanteen ja varjostetut 
vuoteen 1975 mennessä tapahtuvaa lisäystä. 
Katkoviivoilla on osoitettu keskusta-alueelta 
tapahtuva poistuma vuoteen 1975 mennessä. Ym- 
pyröiden pinta-alat on valittu siten, että 
ne vastaavat 100 asukasta tai työntekijää 
hehtaarilla, jota kaupunkimaisessa raken- 
teessa on pidettävä varsin väljänä. 1 
Kuva havainnollistaa myös lähivuosien asun- 
totuotannon hajanaisuuden. Rakentamista ta- 
pahtuu pienehköissä yksiköissä lähes kai- 
kissa kaupunkisektoreissa. 
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KUVA 3 
Tieverkon suunnittelua ja liikenteen ennusta-
mista varten on kaupunkiseutu jaettu osa- 
alueisiin. Osa-alueita on 98 ja niiden koko 	1 riippuu maankäytön tehokkuudesta (esim. Turun 
keskustan VI ja VII kaupunginosa on jaettu 
9 alueeseen, kun taas eräät muut kunnat muo-
dostavat kukin yhden alueen. Vaiherakentamis-
selvityksen osa-aluejako noudattaa pääpiirteit-
täin vuoden 2000 yleiskaavassa käytettyä jakoa, 
mutta se on paikoitellen huomattavasti tiheämpi. 	1 
Osa-aluejako on esitetty viereisellä kartalla. 
Kantakaupunki on erillisenä alueittensa pienuu- 
den johdosta. Ohuet mustat viivat esittävät 
osa-alueiden välisiä rajoja ja näiden sisällä 
olevat pienet numerot osa-alueiden numerointia. 
Vahvemmat rajat ja suuremmat numerot esittävät 
vuoden 2000 yleiskaavan mukaisia suuralueita 
eli sektoreita. Tämän sektorijaon puitteissa 
on esitetty maankäytön kehitystä v. 1968 - 
v. 	2000 	kuvassa 6. 
1 
Kukin osa-alueen maankäyttötietojen avulla 
on laskettu alueen synnyttämä ja puoleensa 
vetämien matkojen määrä. Erityisen liikenne- 
mallin avulla on tästä edelleen konstruoitu 
osa-alueiden väliset liikennevirrat, jotka 
on sijoiteltu tie- ja katuverkolle (Selos- 
tuksen kohta L). 
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IKUVA L 
Maanköyttötiedot vuodelle 1968 on saatu Turun 
osalta kaupungilta. Ne perustuvat vuoden 1966 
rakennuslaskentaan, mutta niitä on täydennetty 
nykytilannetta vastaaviksi. Ympäristökuntien 
osalta on saatu tietoja Lounais-Suomen Seutu-
kaavaliitolta ja kunnilta. Tarkistuksena on käy-
tetty vuoden 1968 asukaslukujen osalta 1.1.1968 
henkikirjoitetun väestön ennakkotietoja. 
Eri tahoilta saaduissa maankäyttötiedoissa ei 
asukasmäärissä ollut merkittäviä eroja, mutta 
työpaikkojen määrän suhteen olivat tiedot risti-
riitaisia. Työpaikat on jaettu osa-alueille ra-
kennuslaskennasta saatujen tietojen avulla tai 
vuoden 1965 liikeyrityslaskennan ja vuoden 1960 
väestölaskennan perusteella. Eräiltä kunnilta 
(Naantali, Raisio, Parainen ja Kaarina) saatiin 
myös omia inventointeja nykytilanteen asukas-ja 
työpaikkamääristä. Näitten tietojen avulla oli 
mandollista suorittaa eräitä tarkistuksia nimen-
omaan työpaikkatietoihin. Toisaalta tietojen ris-
tiriitaisuus oli omiaan osoittamaan nykytilan-
nettakin koskevien maankäyttötietojen epäluotet-
tavuuden. 
Kiinteiden, tietylle alueelle sijoittuneiden työ-
paikkojen lisäksi on olemassa myös ns. liikkuvia 
työpaikkoja, joilla ei voida katsoa olevan vaki-
naista sijaintipaikkaa. (Tällaisia työpaikkoja 
ovat mm. monet rakennusalan työpaikat). Liikku-
via työpaikkoja on nykyisin n. 16.500 ja pääosa 
niistä sijaitsee kantakaupungin alueella. 
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1 	TURUN KAUKUNKISEUDUN W0ÄTÖTIED VN 1968 TESTIEI STE' WRTEN 	 4 
Kunta Osa-alue Asukkaat Työpaikat Teollisuus V8hittis- 
ja rak.toixs. kauppa 
TURKU 1 4.747 752 308 192 
2 4.779 1.525 365 232 
3 1.118 1.070 468 141 
4 1.040 1.851 151 541 
5 1.914 3.667 479 976 
6 1.896 1.014 102 150 
7 2.788 2.278 1.177 377 
8 5.507 5.921 1.375 2.028 
9 2.755 2.530 1.721 213 
10 3.955 1.963 613 111 
11 8.015 3.147 905 227 
12 4.766 1.392 584 137 
13 4.261 784 33 107 
14 3.177 504 55 91 
15 6.202 855 580 122 
16 150 4.018 4.010 8 
17 1.942 1.004 283 22 
18 6.154 842 605 120 
19 53 758 423 65 
20 4.230 967 703 71 
21 441 1.136 482 9 
22 1.794 393 318 27 
23 1.986 284 120 48 
24 2.047 457 253 66 
25 117 1.623 1.526 12 
26 646 698 1 25 
27 3.283 302 33 59 
28 3.326 703 594 50 
29 403 127 109 6 
30 2.009 1.802 910 53 
31 99 877 818 - 
32 2.318 98 29 19 
33 1.715 152 121 23 
34 1.853 395 380 5 
35 2.971 36 7 19 
36 3.849 600 97 44 
37 1.212 733 648 15 
38 5.969 278 14 89 
39 90C 130 99 5 
40 429 15 - 3 
41 2.564 249 185 21 
42 151 2.067 1.965 - 
43 5.599 735 584 92 
44 2.735 150 136 - 
45 4.321 1.137 762 144 
46 1.769 922 870 32 
47 828 73 10 7 
48 3.954 553 351 122 
49 1.010 29 1 14 
50 160 - - - 
51 48 112 35 - 
52 1.220 1.496 1.443 20 
53 194 3 - 3 
54 1.760 251 154 31 
55 324 4 4 - 
56 1.943 369 329 22 
57 1.363 145 35 15 
58 1.027 175 151 ii. 
59 395 17 16 - 
60 629 7 - 7 
61 1.308 72 60 11 
62 1.050 239 167 14 
63 1.045 1.423 1.253 22 
64 592 992 970 2 
65 237 79 55 - 
(MAARIA) 66 2.170 406 65 29 
67 930 117 - - 
(KAKSENRTA) 68 729 279 27 10 
Yhteensä 146.871 59.782 31.127 7.137 
KAARINA 69 1.272 247 15 30 
70 1.749 553 354 80 
71 1.259 292 230 22 
72 1.537 231 61 43 
73 1.633 133 32 18 
74 2.329 307 124 85 
Yhteensä 9.779 1.763 816 278 
RAISIO 75 2.055 124 26 21 
76 870 93 31 11 
77 2.699 285 58 66 
78 1.312 1.201 973 109 
79 2.760 646 68 136 
80 1.349 65 11 23 
81 1.835 303 164 37 
82 1.025 104 33 14 
Yhteensä 13.905 2.821 1.364 417 
NPJ4ITALI 83 1.730 266 24 58 
84 3.118 724 225 128 
85 619 820 629 24 
86 65 747 692 13 
87 1.135 164 - 12 
Yhteensä 6.667 2,721 1.570 235 
LIETO 88 1.056 490 426 12 
89 924 212 50 16 
90 2.678 828 260 29 
91 2.400 451 65 32 
92 1.100 358 75 36 
Yhteensä 8 158 2.339 876 125 
PAATTINEN 93 1.871 666 101 50 
RUSKO 94 1.666 383 59 25 
MASKU 95 2.297 705 106 45 
NOUSIAINEN 96 3.173 1.186 181 105 
PARAINEN 97 10.313 3.880 2.140 307 
PIIKKIÖ 98 4.994 1.254 430 95 
T7JB2W TESTIENNUSTE 1-68 146.871 59.782 31.127 7.137 
LIIKKUVAT TYÖPAIKAT 1-68 - 16.518 8.713 2.073 
TUIUW YHTEENSÄ 1-68 146.871 76.300 39.840 9,210 
MUUT KUNNAT YHTEENSÄ 69-98 62.823 17.718 7.643 1.682 
KAUPUNKISEUTU YHTEENSÄ 1-98 209 694 94 018 47 483 10.092 
Palvelu ja Maa- ja 
liikenne mets2talous 
252 
928 
461 
1.159 
2.212 
762 
724 
2.518 
596 
1.239 
2.015 
671 
644 
358 
153 
699 
117 
270 
193 
645 
48 
116 
138 
85 
672 
210 
59 
12 
839 
59 
50 
8 
10 
10 
459 
70 
175 
26 
12 
43 
102 
59 
14 
231 
20 
56 
80 
14 
77 
33 
66 
18 
95 
13 
1 
58 
148 
20 
24 
79 
61 
20. 987 
24 
71 
20 
89 
28 
47 
279 
49 
12 
129 
95 
409 
15 
49 
14 
772 
109 
369 
154 
42 
58 
732 
22 
36 
111 
84 
67 
320 
	
103 
	
412 
66 233 
129 
	
425 
136 764 
713 
	
720 
280 449 
20.987 
	
531 
5.443 289 
26,430 
	
820 
3.530 4.863 
29. 960 
	
5.683 
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1 
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233 
117 
181 
531 
178 
48 
20 
38 
55 
51 
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28 
39 
32 
24 
33 
16 
53 
43 
268 
7 
13 
94 
184 
30 
110 
428 
270 
180 
1.018 
KUVA 5 
Vuoden 1975 maankäyttötiedot on saatu Turun 
osalta kaupungin asemakaavaosastolta ja ym-
päristökuntieri osalta Lounais-Suomen Seutu-
kaavaliitolta ja kunnilta. Lisäksi on kau-
pungin toimeksiannosta Ky Suunnittelututki-
mukset laatinut väestö- ja työpaikkaennus-
teita Turulle ja ympäristökunnille. 
Asukkaiden osalta oli kokonaismitoitus eri 
lähteiden mukaan lähes sama, mutta Seutukaa-
valiiton esittämä Turun asukasmäärä oli n. 
8.000 pienempi kuin muiden edellämainittujen. 
Turun osalta päätettiin liikenne-ennusteiden 
lähtötiedoissa käyttää kaupungin omaa arvio-
ta. Ympäristökuntien osalta käytettiin n. 
5.000 pienempää asukasmäärää kuin Seutukaava-
liitto oli esttnyt. 
Työpaikkojen osalta oli tilanne vastaavanlai-
nen. Seutukaavaliiton ennusteessa oli Turun 
osalta n. 3.500 työpaikkaa vähemmän kuin kaupun-
gin ennusteessa. Työpaikkojen osalta käytettiin 
lähtötietoina kaupungin antamia määriä Turussa 
Ympäristökuntien osalta päädyttiin n. 3.000 
työpaikkaa vähempään kuin Seutukaavaliitto 
oli esittänyt. 
Turun osalta ei maankäyttöennusteiden eroilla 
ole merkitystä tieverkkosuunnittelun kannalta. 
Vaikka tuleva kehitys saattaakin ympäristökun-
tien osalta poiketa liikenne-ennusteesta käy-
tetyistä arvoista, sillä on merkitystä vain 
alempiasteistn teiden suhi ri. 
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TURUN KAUPUNKISEUDUN MAANKYTTÖTIEDOT V eN 1975 LI IKENNE.-ENNSJSTETTA VARTEN 
Kunta Osa-alue Asukkaat Työpaikat Teollisuus Vähittäis- Palvelu ja Maa- ja 
ja rak. toim, kauppa liikenne metsätalous 
TURKU 1 4.450 950 300 230 420 
2 4.550 1.980 320 270 1.390 
3 1.050 1.340 420 170 750 
4 810 2.060 120 580 1.360 
5 1.400 4.450 400 1.340 2.710 
6 1.550 1.100 120 170 810 
7 2.400 2.320 1.150 380 790 
8 4.440 5.770 900 1.800 3.070 
9 2.450 3.110 1.700 260 1.150 
10 3.200 2.580 600 120 1.860 
11 8.770 3.720 800 270 2.650 
12 4.800 1.480 460 200 820 
13 3.950 980 20 160 800 
14 3.150 1.430 30 100 1.300 
15 5.500 1.000 560 140 300 
16 150 4.410 4.400 - 10 
17 2.500 1.050 100 40 910 
18 6.500 910 500 190 220 
19 20 860 460 70 330 
20 4.190 1.250 780 70 400 
21 400 1.200 500 10 690 
22 1.760 450 320 40 90 
23 1.960 380 140 50 190 
24 1.800 570 250 60 260 
25 60 1.720 1.550 - 170 
26 590 1.210 - 40 1.170 
27 3.190 370 20 60 290 
28 2,960 620 620 - - 
29 360 390 320 10 60 
30 1.520 2.270 920 70 1.280 
31 40 1.010 810 - 200 
32 2.300 580 400 30 150 
33 1.850 200 130 30 40 
34 3.750 190 20 50 120 
35 3,600 160 10 60 90 
36 4.400 680 10 80 590 
37 3.300 910 500 30 380 
38 6.100 550 20 90 440 
39 3.910 760 500 90 170 
40 3.580 890 650 40 200 
41 6.650 1.180 780 70 330 
42 150 2.290 2.200 - 90 
43 5.300 1.040 610 130 300 
44 2.940 340 200 40 100 
45 7.180 1.520 400 260 860 
46 1.600 1.270 1.100 40 130 
47 840 160 60 20 80 
48 3.900 990 620 130 240 
49 1.200 380 300 20 60 
50 4.630 1.390 950 160 280 
51 50 500 500 - - 
52 1.150 2.400 2.200 40 160 
53 140 300 300 - - 
54 2.150 560 350 50 160 
55 2.600 330 50 30 250 
56 3.000 630 350 - 280 
57 1.200 670 400 20 250 
58 4.620 830 700 50 80 
59 580 120 100 - 20 
60 1.780 390 250 30 110 
61 1.220 520 450 20 50 
62 1.600 580 450 30 100 
63 930 2.180 1.790 30 360 
64 750 1.850 1.760 10 80 
65 200 50 50 - - 
(MAARIA) 66 2.130 1.340 800 60 270 210 
67 2.290 1.180 800 40 240 100 
(KAKSRTA) 68 730 280 27 10 63 180 
Yhteensä 174.770 83.130 40.377 8.690 33.573 490 
KAARINA 69 1.400 335 83 38 61 153 
70 2.550 765 543 80 109 33 
71 2.400 640 460 51 115 14 
72 3.400 1.013 528 117 340 28 
73 1.900 241 110 33 59 39 
74 2.550 556 257 106 156 37 
Yhteensä 14.200 3.550 1.981 425 840 304 
RAISIO 75 2.564 302 168 52 58 24 
76 898 171 91 23 29 28 
77 4.509 832 285 218 306 23 
78 2.104 1.407 1.255 49 86 17 
79 3.436 1.157 516 159 458 24 
80 1.575 188 108 35 34 11 
81 1.976 318 187 35 55 41 
82 1.138 135 43 25 32 35 
Yhteensä 18.200 4.510 2,653 596 1.058 203 
NAANTI\LI 83 3.431 728 296 136 237 59 
84 3.604 891 356 137 396 2 
85 975 1.199 897 76 217 9 
86 114 969 908 14 47 - 
87 1.376 413 212 33 90 78 
Yhteensä 9.500 4.200 2.669 396 987 148 
LIETO 88 1.090 663 530 28 83 22 
89 1.060 352 135 28 105 84 
90 3.120 809 226 66 156 361 
91 2.500 424 94 49 50 231 
92 1.230 382 138 49 43 152 
Yhteensä 9.000 2.630 1.123 220 437 850 
PAATTINEN 93 1.450 550 63 48 94 345 
RUSKO 94 1.900 380 50 47 93 190 
MASKU 95 2.400 670 85 80 160 345 
NOUSIAINEN 96 3.050 1.090 110 127 253 600 
PARAINEN 97 11.550 4.740 2.738 416 966 620 
98 6.000 1.480 560 175 387 358 
TURKU YHTEENSÄ 1-68 174.770 83.130 40.377 8.690 33,573 490 
MUUT KUNNAT YHTEENSÄ 69-98 77.250 23.800 12.032 2.530 5.275 3.963 
KAUPUNKISEUTU YHTEENSÄ 1-98 252.020 106.930 52.409 11.220 38.848 4.453 
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KUVA 6 	 1 Viereinen taulukko havainnollistaa seudun eri 
osien arvioitua kehitystä vuoteen 2000 saakka. 
Jo alkanut kaupunkirakenteen muutos jatkuu. 
Tehokas maankytt6 leviää yhä laajemmalle alu- 
eelle, jolloin nykyisen keskustan merkitys muut- 
tuu alakeskustarpeen lisääntyessä. Rakennemuutos 
ei kuitenkaan ulotu vielä olennaisesti esitetyn 
ajanjakson kuluessa seudun ulkokuntiin. 
I4aankäyttötiedot on saatu lähivuosien osalta 
suuralueittain edellä olevista taulukoista. 
Vuoden 1930 osalta edellisessä kuvassa esi- 1 tetyir tarkasteluin saadui sta tiedoista. Vuoden 
1980 naankäytt6tietoja on saatu Lounais-Suomen 
Seutukaavaliitolta, Turun yleiskaavoittajalta 
ja Ky Suunnittelututkimukselta. Vuoden 2000 
maankäyttötiedot ovat samat kuin yleiskaavatyön 
yhteydessä esitetyssä raportissa (maankäytt- 
vaihtoehto 1 13). 
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TURUN KAUPUNKISEUDUN NAANKÄY'1röTIEDOT SEKTOREIT'rAIN VUOSINA 1968, 1975, 1980 JA 2000 
Kunta 	Sektori 	Asukkaat 	Ty8paikat 	Teollisuus ja Vähittäis- Palvelu ja Maa- ja 
rak. toim, 	kauppa 	liikenne 	metsätalous 
MAANKXYTTÖ 1968 
TURKU 1 85.600 45.244 20.104 6.286 18.854 - 
2 3.047 377 56 29 111 181 
3 18.469 2.324 1.366 200 758 - 
4 2.993 264 185 24 55 - 
5 15.403 5.084 4.327 275 482 - 
6 6.586 2.193 1.830 159 204 - 
7 6.812 961 689 79 193 - 
8 4.861 2.812 2.505 56 251 - 
9 3.100 523 65 29 79 350 
TURKU YHTEENSÄ 1-9 146.871 59.782 31.127 7.137 20.987 531 
PARAINEN 10 10.313 3.880 2.140 307 713 720 
KAARINA 11 9.779 1.763 816 278 279 390 
PIIKKIÖ 12 4.994 1.254 430 95 280 449 
LIETO 13 8158 2.339 876 125 320 1.018 
PAATTINEN 14 1.871 666 101 50 103 412 
RUSKO 15 1.666 383 59 25 66 233 
RAISIO 16 13.905 2.821 1.364 417 772 268 
NAANTALI 17 6.667 2.721 1.570 235 732 184 
MASKU - NOUSIAINEN 18 5.470 1.891 287 150 265 1.189 
MUUT KUNNAT YHTEENSÄ 10-18 62.823 17.718 7.643 1.682 3.530 4.863 
KAUPUNKISEUTU YHTEENSÄ 1-18 209.694 77.500 38.770 8.819 24.517 5.394 
MAANXRTTTÖ 1975 
TURKU 1 80.470 52.940 19.590 6.900 26.450 - 
2 3.030 860 427 40 213 180 
3 26.910 3.450 1.190 430 1.830 - 
4 10.230 2.070 1.430 110 530 - 
5 18.010 6.620 4.570 490 1.560 - 
6 11.070 5.960 4.870 350 740 - 
7 14.150 3.140 1.950 150 1.040 - 
8 6.480 5.570 4.750 120 700 - 
9 4.420 2.520 1.600 100 510 310 
TURKU YHTEENSÄ 1-9 174.770 83.130 40.377 8.690 33.573 490 
PARAINEN 10 11.550 4.740 2.738 416 966 620 
KAARINA 11 14.200 3.550 1.981 425 840 304 
PIIKKIÖ 12 6.000 1.480 560 175 387 358 
LIETO 13 9.000 2.630 1.123 220 437 850 
PAATTINEN 14 1.450 550 63 48 94 345 
RUNKO 15 1.900 380 50 47 9 190 
RAISIO 16 18.200 4.510 2.653 596 1.058 203 
NAANTALI 17 9.500 4.200 2.669 396 987 148 
MAS}9J - NOUSIAINEN 18 5.450 1.760 195 207 413 945 
MUUT KUNNAT YHTEENSÄ 10-18 77.250 23.800 12.032 2.530 5.275 3.963 
KAUPUNKISEUTU YHTEENSÄ 1-18 252.020 106.930 52.409 11.220 38.848 4.453 
MAANKÄYTTÖ 1980 
TURKU 1 77.810 57.410 18.600 7.600 31.210 - 
2 3.040 860 430 40 210 180 
3 30.500 3.450 1.190 430 1.830 - 
4 14.500 2.070 1.430 110 530 - 
5 18.350 6.620 4.570 490 1.560 - 
6 12.000 5.960 4.870 350 740 - 
7 19.300 3.140 1.950 150 1.040 - 
8 6.900 5.570 4.750 120 700 - 
9 6.500 2.520 1.600 100 510 310 
TURKU YHTEENSÄ 1-9 188.900 87.600 39.390 9.390 38.330 490 
PARAINEN 10 12.000 5.300 3.000 600 1.250 450 
KAARINA 11 16.500 4.700 2.730 430 1.290 250 
PIIKKIÖ 12 6.700 1.670 670 230 480 290 
LIETO 13 9.600 2.850 1.330 270 550 700 
PAATTINEN 14 1.250 450 60 50 100 240 
RUSKO 15 2.000 380 60 50 110 160 
RAISIO 16 20.000 5.500 3.100 690 1.560 150 
NAARTALI 17 10.600 5.400 3.800 420 1.050 130 
MASKU - NOUSIAINEN 18 5.450 1.650 190 230 440 790 
MUUT KUNNAT YHTEENSÄ 10-18 84.100 27.900 14.940 2.970 6.830 3.160 
KAUPUNKISEUTU YHTEENSÄ 1-18 273.000 115.500 54.330 12.360 45.160 3.650 
N.AN3cjTrö 2000 (VAIHTOEHTO 1 B/5(IVISEN TSTO) 
TURKU 1 75.000 58.000 11.500 6.550 39.950 x) 
2 42.000 11.200 5.000 1.460 4.740 
3 30.000 5.000 2.000 1.550 1.450 
4 7.700 3.500 2.000 500 1.000 
5 36.000 13.700 5.000 1.200 7.500 
6 6.300 8.500 4.500 400 3.600 
7 23.000 5.000 2.000 1.150 1.850 
8 5.000 9.000 6.000 300 2.700 
9 15.000 3.300 2.000 450 850 
TURKU YHTEENSÄ 1-9 240.000 117.200 40.000 13.560 63.640 
PARAINEN 10 15.000 6.000 3.600 600 1.800 
KAARINA 11 29.800 6.300 3.070 790 2.440 
PIIKKIÖ 12 11.000 3.000 1.800 300 900 
LIETO 13 13.600 7.000 3.940 800 2.260 
PAATTINEN 14 1.800 350 - 50 300 
RUNKO 15 2.500 350 - 50 300 
RAISIO 16 27.800 9.600 4.800 1.160 3.640 
NAAN'PALI 17 22.000 8.000 5.150 720 2.130 
NASKU - NOUSIAINEN 18 7.500 1.000 70 230 700 
MUUT KUNNAT YHTEENSÄ 10-18 131.000 41.600 22.430 4.700 14.470 
KAUPIJNKISEU'I'U YHTEENSÄ 1-18 371.000 158.800 62.430 18.260 78.110 
x) Vuoden 2000 maankäytön maa- ja metsätalouden työpaikat sisältyvät palvelun työpaikkoihin 
1 
KUVA7 	 1 Kuva havainnollistaa maankäytön rakennetta ja 
sen muuttumista kaupunkiseudulla ja erityises-
ti keskusta-alueella. 
Liikekeskustaa tarkasteltaessa havaitaan asuk- 
kaiden ja teollisuus- ja rakenriustyöpaikkojen 
määrän selvää vähenemistä. Prosentuaalisesti 
niiden osuus koko seudusta vähenee asukkaiden 
osalta 12,7 %:sta 3,2 %:iin ja teollisuus- ja 
rakennustyöpaikkojen osalta 12,0 %:sta L4,5 
%:iin. Samoin tapahtuu vähenemistä koko kanta- 
kaupungin (A+B) osalta. Asukkaiden määrä vähe- 
nee Ll,0 %:sta 20,0 %:iin sekä teollisuus- ja 
rakennustyöpaikkojen määrä '+1,5 %:sta 18,5 %:iin. 
1 Työpaikkojen kokonaismäärä kasvaa kantakaupun- 
gissa kaupan ja palvelun työpaikkojen määrän 
kasvusta johtuen. Liikekeskustan alueella (A) 
alkavat työpaikkojen määrät vähetä vuoden 1980 
jälkeen. Liikekeskustan osuus työpaikkojen ko- 
konaismäärästä pienenee nykyisestä 22,0 %:sta 
l'+,O %:iin vuoteen 2000 mennessä. 	Kaupan ja 
palvelun työpaikkojen osalta vastaavasti 
35,5 %:sta 20,0 %:iin. Kuitenkin havaitaan, 
että kaupan ja palvelun työpaikkojen keskit- 
tyininen liikekeskustaan ja kantakaupunkiin 
pysyy jatkuvasti suhteellisen suurena. 
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7 MAANKÄYTÖN RAKENNE JA MUUTTUMINEN 
TEOLLISUUS -.& RAKENNUSTYÖPAIKAT 
62/. 
KAUPAN JA PALVELUN TYOPAIKAT 
TURUN KAUPUNKISEUDUN JA KESKUSTA- 
ALUEIDEN ASUKAS- JA TYÖPAIKKAMÄÄRIEN 
KEHITYS V. 1968- V. 2000 
A LIIKEKESKUSTA (VI JA VII KAUPUNGINOSA) 
' ALUEET 1-9 
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ALUEET 32 - 98 
ASUKKAAT JA TVOPAIKAT ILMOITETTU TUHANSINA 
371 
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KUVA 8 
Väylillä havaittavan liikenteen määrä vaihtelee 
ajanjaksosta toiseen. Tarkasti ottaen kahta täy-
sin samanlaista liikennetilannetta ei juuri esiin-
ny. Liikenteen vaihtelu on toisaalta täysin satun-
naista, mutta toisaalta siinä on havaittavissa 
ihmisen elinrytmistä johtuvia säännönmukaisuuk-
sia. 
1 
1 
1 
Tuntivaihtelu on seuraus vuorokautisesta työryt-
mistä. Työn, koulun ja erilaisten tilaisuuksien 
alkamis- ja päättymisajat ovat siinä määrin yh-
denmukaisia, että ne aiheuttavat liikenteeseen 
erilaisia huipputunteja. Liikenteellisesti vilk-
kain tunti on yleensä klo 16-17. Viereisen kuvan 
esittämässä tapauksessa kulkee ruuhkatuntina 
klo 16-17 yli 10 % koko vuorokauden liikentees-
tä. Vain muutamana tuntina liikennemäärä yltää 
yli puoleen ruuhkatunnin liikenteestä. Koska 
liikenneväylät joudutaan mitoittamaan ruuhka- 
tunnin liikennettä varten, voitaisiin mitoitta-
vaa liikennemäärää jonkin verran pienentää työ-
aikoja porrastamalla. Myös liikkeiden siirtymi-
nen myöhäisempään sulkemisaikaan vaikuttaisi 
samaan suuntaan. 
Eri viikonpäivien liikenne voi myös vaihdella 
melkoisesti. Kaupungissa pyhänseutu on yleensä 
muita viikonpäiviä hiljaisempi. Maaseudulla asia 
on päinvastoin, kuten viereinen kuva osoittaa. 
Vuoden mittaan on liikenteessä havaittavissa 
kausivaihtelua. Liikenne on yleensä kesällä 
vilkkaimmillaan, mutta voi (lähinnä elinkeino-
elämää palvelevilla väylillä) olla kesäaikana 
hilj aisimmillaankin. Liikenteen vilkastuminen 
tai hiljeneminen kesäksi johtuu mm. kesälomista: 
työmatkaliikenne vähenee ja turisti- ym. ajan-
vieteli ikenne lisääntyy. 
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KUVA 9 
Tie- ja katuverkon on oltava liikenteen 
kannalta sujuva, turvallinen ja taloudelli-
nen sekä ympäristön kannalta tarkoituksenmu-
kainen ja mandollisimman vähän häiriötä tuot-
tava. Tämä edellyttää liikenneverkon jäsen-
telyä erityiseksi järjestelmäksi, jossa pit-
kämatkainen ja nopea liikenne ohjataan omille 
väylilleen sekä viereisillä kiinteistöillä 
asioiva hidas liikenne omille väylilleen. 
Turun kaupunkiseudun tieverkossa on havait-
tavissa tällaista jäsentelyä: viereisen kuvan 
pääväylät on tarkoitettu nopealle, pitkämat-
kaiselle liikenteelle. Osa kaupunkiseudun pää-
väylistä on myös v alt ak u nna liis ia 
pääväyliä. Seudulliset 
p ä ä v ä y 1 ä t taas palvelevat lähinnä 
kaupunkiseudun sisäistä liikennettä. Kuitenkin 
on sanottava, että järjestelmä tulee keskustaa 
lähestyttäessä epäselväksi ja moniselitteisek-
si. Perusrungon väyliltä olisi mandollisuuk-
sien mukaan poistettava pysäköinti, tonttiliit-
tymät ja muiden pienempien paikallisväylien 
liittymät. 
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Paikallisväyliä onmontaa eri 
astetta. Tonttikatujen tarkoituksena on lähin-
nä palvella liittymistä ympäröiviin kiinteis-
töihin. Tonttikadut liittyvät hieman korkeam-
man asteisiin kokoojaväyliin, jotka edelleen 
liittyvät pääkatuihin. Tällaiseen ihannesys-
teemiin ei ole kaupunkiseudulla juuri missään 
päästy. Se on kuitenkin tärkein keino alussa 
mainittuj en kehittämistavoitteiden saavutta-
miseksi. 
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KUVA 10 	 1 Kaupunkiväylän liikenteenvälityskyky on 
suuresti riippuvainen väylän ajoradan levey-
destä. Ajorataan kuuluu kaksi tai useampia 
ajokaistoja, joiden leveys on riippuvainen 
ajonopeudesta. Tavallisin ajokaistan le-
veys on 3,5 m. Jos kadun varteen pysäköin-
ti on kielletty, on kaksikaistaisen kadun 
leveys tällöin 7,0 m ja L-kaistaisen kadun 
leveys l+,0 m. Pysäköintikaistan leveys on 
yleensä 2,5 m, joten se vie tilaa lähes yh-
den ajokaistan verran. Turun leveimmät ka-
dut ovat Puistokatu, Aninkaistenkatu, Uu-
denmaankatu, Aurakatu, Kaskenkatu ja Max'-
tinkatu. Niiden leveys on n. 17,5 m. 
Katujen leveyden tulee olla verrannollinen 
niiden liikennemäärään ja muodostaa siten 
edellisen liitteen mukainen systeemi levey-
den suhteen. Viereisen kuvan mukaan ei näin 
kuitenkaan ole, vaan saman väylän leveys 
saattaa vaihdella yllättävästi. Asiantilan 
muuttaminen on käytännössä varsin vaikeata: 
siihen päästään vain määrätietoisella pit-
kän tähtäimen politiikalla. 
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KUVA 11 	 1 Kulkuyhteydet ovat suuresti vaikuttaneet 
kaupunkirakenteen kehitykseen. Aikaisemmin 
oli vesireittien merkitys määräävin, myöhem-
min myös rautatien. Nykyisin rakennemuutokset 
aiheutuvat usein autoliikenteen määräävästä 
osuudesta, joka on jo nyt pienentänyt etäisyyk-
sien merkitystä. 
Autoliikenteen kasvun vaatimuksesta tie- ja 	1 katuverkkoa on kehitettävä. Tätä kehitystä 
ohjaavat ja vaikeuttavat suuresti monet 
esteet, jotka ovat maantieteellisiä (pinnan- 
muodostus, vesistöt), historiallisia (suoje-
lukohteet), maisemallisia (viheralueet) tai 
rakenteellisia (olemassaolevat rakenteet). 
Ensinmainitut lisäävät väylästön rakentainis-
kustannuksia, viimemainitut taas rakentami-
sesta aiheutuvia lunastuskustannuksia ja 
toteuttamisvaikeuksia. 
Kuvaliitteeseen on rakenteellisista esteis-
tä merkitty vain rautatie ja yhtenäiset, 
suuret teollisuusalueet, joiden merkitys 
tavoitesuunnitelman tieverkkovaihtoehtoj a 
laadittaessa oli huomattava. Korostarnatta 
on jätetty muut rakennetut alueet. Muista 
esteistä on esitetty vesistöt, eräät jyr-
känteet ja historiallisesti arvokkaat 
alueet. 
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KUVA 12 
Tavallinen tapa kuvata kaupungin liikenneolo-
suhteita, on osoittaa miten pitkälle kaupun-
gin keskustasta päästään tietyssä ajassa. Vie-
reisessä kuvassa on esitetty, miten pitkälle 
päästään kauppatorin pysäköintialueelta 3:ssa 
5:ssä ja 7:ssä minuutissa vuorokauden vilkkaim-
pana tuntina. Tulokset perustuvat kesäkuussa 
v. 1968 tehtyyn nopeustutkimukseen. Turun lii-
kenteelle on ominaista voimakas keskittyminen 
10.. .15 minuutiksi heti töiden päätyttyä klo 
16.00. Tällöin olosuhteet ovat kuvassa esi-
tettyj ä huonommat. 
Kuvan mukaan Uudenmaantien suunta olisi lii-
kenneolosuhteiltaan huomattavasti muita parem-
pi. Tulokseen vaikuttaa kuitenkin se, että 
kauppatori on lähtöpaikkana ilmeisen edulli-
nen juuri tälle suunnalle. Toisaalta olosuh-
teet keskusta-alueella ovatkin paremmat, koska 
Uudenmaantien liikenne jakaantuu kandelle ka-
dulle (Kaskenkatu ja Uudenmaankatu). 
Kuvassa on esitetty myös liikenteen matka- 
nopeus huipputuntina. Tulokset ovat monien 
ajokertojen keskiarvoja. Liittymien aiheut-
tarna ajanhukka pitää matkanopeudet keskus-
tassa pieninä. Liikekeskustan pääväylien mat-
kanopeus on 25. . .30 km/h. Eräissä suunnissa 
tilanne jatkuu samana liikekeskustan ulko-
puolellakin. Uudenmaantiellä ja Tampereen- 
tiellä rikotaan nopeuden aluerajoitusta 
(50 km/h). 
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KUVA 13 
Viereisten kuvien onnettomuustilastot perus-
tuvat Turun poliisilaitoksen pitämään onnet-
tomuustilastoon. Vuosittain sattuu Turussa 
n. 1.400 poliisin tietoon tullutta liikenne-
onnettomuutta. Autoilijoiden keskenään sopi-
mia vahinkotapauksia lienee saman verran. 
Yleensä noin puolet kaikista onnettomuuksista 
tapahtuu liittymissä. Yleisimpiä ovat risteä-
viltä kaduilta tulleiden autojen yhteentör-
mäykset. Valo-ohjatuissa liittymissä aiheutta-
vat vasemmalle kääntyvät runsaasti onnettomuuk-
sia, ellei niille ole järjestetty omaa vaihetta 
liikennevaloissa. Valojen asentamisen jälkeen 
peräänajot yleensä lisääntyvät. Jyrkkien mäkien 
alla olevat liittymät ovat tässä suhteessa eri-
tyisen vaarallisia. Jalankulkijoiden päälleajois-
ta tapahtuu varsin suuri osa iltaruuhkan aikana, 
jolloin sekä ajoneuvo- että jalankulkuliikenne 
ovat vilkkaimmillaan. Onnettomuusvaaraa lisää 
ihmiSten väsyneisyys ja kiire kotiin. Liikenne- 
vahinkoja perusteellisesti analysoimalla saa-
daan viitteitä turvallisuutta lisääviin paran-
nuksiin. 
Oheisista kuvista voidaan havaita, miten on-
nettomuuksien määrä eräissä liittymissä on saa-
tu parannustoimenpiteillä alenemaan. (Esim. 
Aninkaistensillan eteläpuolella oleva liitty-
mä). Edelleen havaitaan, että paraneminen on 
joskus tilapäistä; jokin olosuhteisiin tullut 
muutos alkaa taas lisätä onnettomuuksia. Edel-
leen saattaa jostakin aikaisemmin turvallises-
ta liittymästä tulla esim. kääntyvien lii-
kennevirtojen kasvun vuoksi vaarallinen. 
Kuviin on merkitty myös liikennemääriin suh-
teutettu onnettomuuksien määrä (onn. määrä 
1000 autoa vuorokaudessa). Mikäli näin saatu 
"onnettomuusindeksi" on yli 0,6 ... 0,8, on 
luultavaa, että liittymässä tai sen liikenne- 
olosuhteissa on tilanteen väärinarviointia 
aiheuttavia epäkohtia. Myös liikenteen tun-
gostuminen on omiaan kiihottamaan "prässää-
vään" ja riskejä ottavaan ajotapaan. 
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KUVA lL 
Li ikennettä voidaan oh-
j a t a liittyrnissä, joiden liikennetiheys 
on suuri. Tämä tapahtuu joko liikennevalojen 
avulla, henkilöohjauksena tai liikennemerkein. 
1 
1 
Turussaon valo-ohjattuja liit-
tyiniä 11 kappaletta. Rakenteilla ovat lisäksi 
Martinsillan molempien päiden liittymät. Anin-
kaistenkadun liittymät on kytketty yhteen ns. 
vihreäksi aalloksi, jonka nopeus ruuhka-aikana 
on 25 km/h ja muuna aikana 35 km/h. Valojen 
kytkeminen yhteen vihreäksi aalloksi pienentää 
katua ajavien viivytystä, mutta väylän suurinta 
mandollista välityskykyä eli kapasiteettia ei 
tällä toimenpiteellä voida nostaa. Keskustan 
läpikulkuväylien toimivuuden takaamiseksi jou-
dutaan yhä enemmän sortamaan väylille sivulta 
pyrkivää liikennettä antamalla sille suhteel-
lisen vähän vihreätä aikaa. Näin on esim. Anin-
kaistenkadulla jo tapahturiutkin. 
P o 1 i i s i ohjaa ruuhka-aikoina liikennettä 
5:ssä tai tarvittaessa 8:ssa liittymässä. Ylei-
sin tapa ohjata liikennettä 1 •i i k e n n e - 
m e r k e ± 1 1 ä on merkitä toinen väylistä 
etuajo-oikeutetuksi. Tällaisia katuja Turussa 
ovat Uudenmaankatu ja - tie, Kaskenkatu, Hä-
meenkatu ja Hämeentie, Tampereentie, Ruskontie, 
Satakunnantie, Naantalin pikatie, Linnankatu, 
Martinkatu sekä Puutarhakatu osittain. 
Autoliikenteen häiriötekijöitä ovat liitty-
mien tai väylien kapasiteetin ylitys, tasossa 
risteävät jalankulkuvirrat, raitiotielinjat, 
väylien huono geometria (jyrkät kaarteet ja 
mäet) sekä myöskin pysäköintipaikkojen puute. 
Jalankulkijan kannalta katsottuna on vilkkaas-
ti liikennöity ajoväylä puolestaan häiriö- 
tekijä. Tärkeimmät häiriöt ovat tällöin on-
nettomuusvaara, viivytys, melu ja ilman saas-
tuminen 
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KUVA 15 	 1 Viereisen kuvan liikennemäärätiedot on saatu 
toukokuussa v. 1968 suoritetuista 1 ± i k e n- 
n e 1 a s k e n n o i s t a. Ne on erilaisilla 
korjauskertoimilla korjattu edustamaan vuoden 
keskimääräistä vuorokausiliikennettä (KVL). 
1 
Kaupunkiseudun ulkoalueilla on pääteiden lii-
kenne 2.000 .... +.O0O autoa/vrk. Keskustaan 
mennessä liikenne moninkertaistuu. Oh±kulku-
tien pienet liikennemäärät tuntuvat kaaviota 
katsellessa varsin luonnollisilta. Sijaintin-
sa vuoksi se saa vain seudun ulompia osia 
yhdistävää ja kaupungin ohikulkuliikennettä. 
Huomio kiintyy myös Rauman ja Auran moottori- 
teiden pieniin liikennemääriin. Kapealla 
Uudenrnaantiellä taas on melko suuri liikenne. 
Liikennelaskennoissa on laskettu myös risteyk-
sien kääntyvät liikennevirrat, jotka ovat lii-
kenteenvälityskyvyn kannalta erittäin tärkeitä. 
Liikennemäärätietoja on käytetty hyväksi las-
kettaessa liikenneverkon kapasiteettia ja 
käyttösuhdetta sekä testattaessa liikennemal- 
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KUVA 16 	 1 Maankäyttöennusteiden perusteella laskettiin 
liikenne- ennuste vuodel-  - 
1 e 1975. Ennustettu liikenne sijoiteltiin 
nykyiselletie-jakatu-  - 
v e r k o 1 1 e. Tällöin saatiin kuva tilan-
teesta, joka syntyy v. 1975 ellei tie-ja katu- 
verkkoon tehdä parannuksia. 
Yleisesti voidaan sanoa, että vuoden 1975 
liikenne on nykytilanteeseen nähden kaksin-
kertaistunut. Liikenteen kasvu sisääntulo- 
teillä on suhteellisen tasainen. Tämä johtuu 
siitä, että maankäyttö lisääntyy eri puolil-
la kaupunkia suunnilleen yhtä paljon (kuva 2). 
Keskustan läpikulkuliikenteen suuresta kas-
vusta johtuen varsinkin Aninkaistenkadun lii-
kenne kasvaa hyvin suureksi. 
Ennusteen antama liikenne on keskustan ra-
jalla vielä melko luotettava, mutta itse 
keskustan liikenne alkaa jo olla epävarmem-
pi, ruuturnaisen katuverkon epäselkeydestä, 
osa-aluejaon suuruudesta yms. johtuen. (Lii-
kenteen kasvun aiheuttamaa kuormitusta on 
arvioitu kuvissa 19 ja 20). 
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KUVA 17 
Vuodelle 1975 ennustettu liikenne sijoitel-
tim myös parannetuksi kuvitellulle tie- ja 
katuverkolle. Näin saadaan selville, mitä 
uusien väylin rakentaminen vaikuttaa lii-
kenneoloihin. 
Liikennevirrat muuttuvat edelliseen kuvaan 
verrattuna lähinnä uusien väylien ansiosta. 
(Tie- ja katuverkon parannuskohteet on lue-
teltu kohdassa 7.2). Tärkeimmät uudet väylät 
ovat: 
- Naantali - Nesteentie 
- Kupittaan asema - Satakunnantie 
- Kasarminkadun silta ja katu 
- Koulukadun silta ja jatko Martinkadulle 
Parannuskohteiden ansiosta keskustan liiken-
nepaine helpottuu. Tämä johtuu keskustan läpi-
kulkuliikenteen siirtymisestä keskustan ohi-
kulkuväylälle. Tällöin Kupittaankadusta ja 
Itäisestä pitkäkadusta muodostettavan katu- 
parin kuormitus kasvaa. Keskustan itäosan 
liikenneolot paranevat selvästi esitettyjen 
hankkeitten toteuduttua. Keskustan länsiosan 
liikennevirrat pysyvät samoina edelliseen 
kuvaan verrattuna. Katujen yksisuuntaista-
misen (Koulukatu - Puistokatu, Linnankatu - 
Eerikinkatu) ja Koulukadun sillan rakentami-
sen jälkeen katuverkko läpäisee ennustetun 
liikenteen. 
Suurin osa Naantalin tien liikenteestä siir-
tyy uudelle tieosalle Naantali - Nesteentie. 
Myös Ohikulkutien kuormituksessa tapahtuu 
muutoksia. 
Keskustan ohittava moottoritie ja tieosa 
Naantali-Nesteentie ovat osia yhtenäisestä 
tiehankkeesta Naantali - Piikkiö. Koko han-
ke toteutunee 1970-luvun loppuun mennessä. 
Sen valmistuttua tapahtuu liikenteen sijoit-
tumisessa tie- ja katuverkolle huomattavia 
muutoksia. Muun muassa Satakunnantien mer-
kitys pienenee. 
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KUVA 18 
Liikennemailin avulla voidaan laskea kaupungin 
eri osien välinen liikenne. 	rnän perusteella 
voidaan konstruoida liikenteen toivelinjat. 
Edelleen voidaan laskennollisesti suorittaa 
mielivaltaisen väyläpoikkileikkauksen ylittävän 
liikenteen "haastattelu" eli selvittää poikki- 
leikkauksen ylittävien autojen läht6- ja määrä- 
paikat. 
Siltojen yhdistämässä kaupungissa joutuvat suu-
ret liikennevirrat usein kiertämään kohtuutto-
masti tai kulkemaan liikenteellisesti vaikeiden 
alueiden läpi. Toivelinjoja tutkimalla saadaan 
selville, minne uusia väyliä todella tarvitaan 
ja minkä alueiden välistä liikennettä niiden 
tulisi välittää. Pelkästään yksityisten väylien 
liikennettä tutkimalla saadaan tietää aihoas-
taan jo rakennettujen väylien kuormitus. 
Turun kaupunkiseudulle on tehty useita täl-
laisia liikennevirta-analyyseja, joista kes-
kustan virta-analyysi on ollut antoisin. Keskus-
tan läpikulkuliikenne on tällä hetkellä n. 
33 % ja vuonna 1975 n. LO % Aurajoen keskus-
tan kohdalla ylittävästä liikenteestä. Vierei-
sen kuvion perusteella on helppo tehdä arvioi-
ta uuden sillan tarpeellisuudesta ja edulli-
simmasta paikasta. 
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KUVA 19 
Liikennöitävyydellä tarkoitetaan väylän kykyä 
palvella liikennettään. Turun keskusta-alueella 
on suoritettu liikennöitävyystarkasteluja taval-
lisen arkipäivän huipputuntiliikenteelle. 
H 
1 
Viereisissä kuvissa on olosuhteita kuvattu pää- 
väylien tärkeimpien liittymien käyttösuhteilla. 
Käyttösuhde on vallitsevan liikennemäärän suh-
de suurimpaan mandolliseen liikennemäärään, jon-
ka väylä tai liittymä voi ko. olosuhteissa lä-
päistä. Tällöin kapasiteettiinsa kuormitetun 
risteyksen käyttösuhde 1.0. Mikäli käyttösuh-
de on esim. 0,6, on vielä 40 % risteyksen rnah-
dollisuuksista käyttämättä. Jos käyttösuhde on 
nykytilanteessa yli 1.0...l.l, merkitsee se 
sitä, että liittymä toimii toisin kuin laskel-
missa on edellytetty. Yleensä tämä tapahtuu 
liikenneturvallisuuden kustannuksella. Täl-
lainen liittymä on viereiseen kuvioon merkit- 
ty mustalla. 
Nykytilanteessa kuormittuvat joka päivä kapa-
siteettiinsa Aurajoen siltojen päissä olevat 
liittymät, osa Aninkaistenkadun liittymistä 
ja kauppatorin kulmissa olevat liittymät. 
Kun vuoden 1975 liikenne sijoitellaan nykyi-
selle tie- ja katuverkolle, havaitaan yhä 
kauempana keskustasta olevien liittymien 
kuormittuvan yli kapasiteettinsa. 
Esitettyjen parannusten toteuduttua tilanne 
paranee. Keskustan liikenneolot eivät kuiten-
kaan enää palaa nykyiselle tasolle, vaan jää-
vät huonommiksi. Liikekeskustan liikennöitä-
vyyden tarkempi analyysi tapahtunee keskustan 
yksityiskohtaisten katujärjestelyjen yhtey-
dessä (kohta 9.2). 
Auransillan eteläpäässä olevan liittyinän 
liikennöitävyys jää kuvan mukaan edelleen 
huonoksi. Tilanteen parantamiseksi tullaan 
kehittämissuunnitelmaa jatkettaessa harkit-
semaan uuden sillan rakentamista 1970-luvun 
puolivälissä suunnilleen 1-iumalistonkadun 
kohdalle. 
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KUVA 20 
Tieverkon liikennöitävyyttä tarkastellaan 
kandesta näkökulmasta: liittymien ja liitty-
mien välisten tieosuuksien liikenneolosuh-
teiden kannalta. 
H 
1 
Liittymienliikennöitä-
v y y s punnitaan lähinnä kandella asialla: 
turvallisuudella ja välityskyvyllä. (Kokonai-
suutta tarkasteltaessa myös liittymätiheys 
on tärkeä tekijä). Turvallisuus on eräissä 
liittymissä varsin huono. Asiaa on käsitelty 
tekstin kohdassa 3.3. Liittymien välitysky-
vyn riittämättömyys merkitsee käytännössä 
sitä, että sivutieltä on vaikea päästä etu-
ajo-oikeutetulle päätielle päätien vilkkaan 
liikenteen vuoksi. Välityskyvyn kannalta ovat 
kaikki liittymät nykytilanteessa hyviä. Vuo-
den 1975 tilanteessa alkavat muutamat liit-
tymät olla kriitillisiä ellei niitä paran-
neta.(Kuvassa on esitetty vuoden 1975 tilan-
ne parannetuksi kuvitellulla tieverkolla). 
Liittymienvälistentie- 
osuuksienliikennöitä- - 
v y y s riippuu eniten tien linjauksesta 
(eli ttmutkaisuudesta' t ) sekä pysty- että 
vaakatasossa. Liikenneolosuhteiden tärkeim-
pänä mittana pidetään turvallista ajonopeutta 
vuorokauden vilkkaimpina tunteina. Maanteiden 
turvallisen aj onopeuden minimivaatimuksena 
on tässä pidetty nopeutta 80 km/h. Katkovii-
voilla merkityillä tieosuuksilla tämä vaati-
mus on täytetty. Ohuella viivalla merkityil-
lä teille ei näin ole, vaan turvallinen ajo- 
nopeus on 65. . .80 km/h. Paksulla viivalla mer-
kityillä väylillä ei voida turvallisesti ajaa 
nopeammin kuin 50...65 km/h. Väylien viereen 
merkityt luvut ilmaisevat kuinka suuri osa 
väylän välityskyvystä hyväksyttäviin olosuh-
teisiin nähden on käyttämättä. Luvut ilmai-
sevat, missä määrin liikenteen suuruus on 
liikennöitävyyttä huonontava tekijä. 
Ohikulkutien sisäpuolella alkaa teiden luonne 
muuttua. Niitä on pidettävä tien ja kadun 
välimuotona. Tielle asetettavat laatuvaati-
mukset ovat tällöin liian ankarat. Nopeutta 
65. . .80 km/h voidaan tällöin pitää varsin 
hyvänä. 
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KUVA 21 
Kuvassa on kokoviivalla merkitty toteutta-
misohjelmaan sisältyvät tie- ja katukohteet, 
joiden rakentaminen alkaa ohjelman mukaan 
vuosina 1969-72. Katkoviivalla on esitetty 
seuraavien lähivuosien aikana tapahtuva ra-
kentaminen, josta näkyy, että laajemmat hank-
keet ovat osia myöhemmin valmistuvasta koko-
naisuudesta, joka on esitetty tavoitesuunni-
telmassa. Väyläkohtaisten yleissuunnitelmien 
puuttuessa kohteita ei ole voitu esittää täs-
mällisesti. 
1 
1 
1 
1 
Punaisella on esitetty tieluokkaiset kohteet, 
jotka valtiovi osittain tai kokonaan raken-
taa rakennuslain 36 §:n puitteissa. Mustalla 
merkityt kohteet ovat katuja, joiden rakentami-
nen kuuluu kaupungille. Valtio voi kuitenkin 
osallistua rakennuslain 93 §:n mukaan kauko-
tai kauttakulkuliikenteelle tärkeiden katujen 
päällystekustannuksiin. Valtio voi myös osal-
listua moottoriajoneuvoliikenteelle tärkeän 
kadun rakentamiseen, jos siihen liittyy kai-
lisrakenteinen silta, tunneli, leikkaus tai 
penger (rak.lain 93 §). 
Lähivuosien hajanaisesta asuritorakentamisesta 
johtuen kadunrakennus hajaantuu lukuisiin 
kohteisiin eri puolille kaupunkia. 
Ohjelmaan sisältyvät vain pää- ja kokooja-
luokkaiset väylät. Alempiasteisten teiden ja 
katujen rakentaminen ja myös muut liikenteel-
liset toimenpiteet (kohta 9) jäävät ohjelman 
ulkopuolelle. 
Suurimman rakentamiskohteen (n:o 5) suunnit-
telua on lähemmin esitetty kuvassa 26. 
Yksityiskohtaisia tietoja kustakin kohteesta 
on annettu seuraavassa kuvassa. 
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KUVA 22 
Taulukko osoittaa yksilöidysti edellisessä ku-
vassa esitettyjen rakentamiskohteiden luokan, 
likimääräisen pituuden, rakentamisvuoden, ra-
kentamiskustannukset ja perustelut. 
Kohteiden kustannukset on arvioitu keskimääräi-
siä kilometrihintoja käyttäen. Erikseen on ar-
vioitu siltojen ja eritasoliittymien kustannuk-
set. Käytetyt yksikköhinnat ovat: 
- 2-kaistainen katu/tie 	 800.000 mk/km 
- 4-kaistainen katu/tie 1.600.000 mk/km 
- 4-kaistainen moottoritie 	2.500.000 mk/km 
- silta 	 600 -1000 mk/m 2 
Kohteiden rakentaxnisaj ankoht ia rnääritettäessä 
on vuotuinen rahantarve tasoitettu, jolloin 
vuosikohtaisia huippuja ei muodostu. Yleensä 
olisi pyrittävä rakentamaan kukin kohde mah-
dollisimman nopeasti, jolloin kustannukset 
ja rakentamisesta aiheutuvat haitat pienene-
vät. Vuotuisten rakentamisohjelmien yhteydessä 
laaditaan kohteiden tarkempi kuukausiaikataulu. 
Ensimmäisen toteuttamisohjelman kohdevalintaa 
rajoittaa väyläkohtaisten suunnitelmien puute. 
Kun laajernpien hankkeiden suunnitteluaika eri 
vaiheineen kestää 3-5 vuotta, on muutamia kii-
reellisiäkin kohteita jouduttu ajoittamaan yk-
sinomaan arvioidun suunnitteluajan mukaan. 
Rakentamiskohteiden valintaperusteet on esi-
tetty lyhyesti taulukon viimeisessä sarakkees-
sa. Perustelut on jaettu viiteen eri ryhmään 
(1-5), joista kullekin kohteelle on osoitettu 
tyypillisin. Useiden hankkeiden perustelu on 
todellisuudessa esitettyä laajempi. 
Taulukossa on kokoviivalla esitetty vuoteen 
1972 ulottuva toteuttarnisohjelma, joka olisi 
hyväksyttävä kiinteäksi väyläkohtaisen raken-
tamissuunnittelun takia. Katkoviivalla esitet-
tyjen kohteiden (v. 1972-75) yleissuunnittelu 
olisi myös kiireellisesti aloitettava. Tälle 
ajanjaksolle tullaan kehittämissuunnitelman 
yhteydessä esittämään lisäkohteita. 
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KUVA 23 
Tie- ja katumenot voidaan resurssitar-
kasteluja varten jakaa viiteen osaan: 
- suunnittelu- ja hallintokustannukset 
(ehkä 6.. .10 % kokonaiskustannuksista) 
- pää- ja kokoojaväylien rakentamis-
kustannukset 
- pienehköjen paikallisväylien (kuten 
tonttikatujen rakentamiskustannukset, 
liittymien uudelleen järjestely yms. 
kustannukset) 
- Kunnossapitokustannukset (n. 35 % 
kok. investoinneista) 
- liikenteen ohjaus- ja valvontamenot 
(mm. poliisin suorittama ohjaus 
ja valvonta) 
Käsillä oleva tie- ja katuverkon toteutta-
misohjelmaa käsittelee vain kokonaissystee-
min tai kaupungin eri osien kannalta tärkei-
den väylien kehittämistä ja uusien rakenta-
mista. Resurssitarkasteluissa on jouduttu 
pienehköjen paikallisväylien ja kunnossapi-
don osuus kokonaisrahoituksesta arvioimaan 
aikaisempaan käytäntöön perustuen likimää-
rin. Riittävän tarkkoja kokonaistalouden 
huomioonottavia ja investoint itarpeeseen 
perustuvia pitkän tähtäyksen taloussuunni-
telmia ei ole tehty, joten tulevaisuuden 
resurssit kyetään tässä vaiheessa määritte-
lemään vain suuntaa antavasti. 
Viereisessä kuvassa on investointeja verrat-
tu eri alueiden kesken, eri alueilla olevien 
asukkaiden ja autojen määrään sekä asukkaiden 
maksamiin aj oneuvoveroihin. 
Autoistuniinen kasvaa keskimäärin 6 % v. 
Suunnilleen tniän verran siis autoliikenne 
lisääntyy, vaikka kaupunkiseudun maankäyttö 
ei kasvaisikaan. Autokannan kasvu (8..9 %/v) 
on edellistä suurempi, koska siinä on huo-
mioitu myös kaupunkiseudun maankäytön kasvu. 
Investointien kehitystä kuvaavat käyrät esit-
tävät kahta äärimmäisyyttä: Turun kaupungin 
liikennemenot ovat olleet vuodesta toiseen 
lähes samat. TVL taas on investoinut Turun 
seudulle yhtäjaksoisesti varsin paljon, mutta 
viime vuosina on rakennustoiminta ollut vä-
häisempää. 
Kuvista on edelleen helppo huomata, että 
toteuttamisohjelman vuosille 1969-75 edel-
lyttämät investoinnit ovat resurssien kan-
nalta realistisia (selostus,kohta 6). Kehit-
tämissuunnitelman yhteydessä jouduttaneen 
vuosien 1973-75 investointeja jonkin verran 
lisäämään. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1', 
0) 
N 
0) 
L$) 
(0 
0) 
(0 
0) 
1 
1 
ui 
z 
ui 
0 
z 
ui 
4 
(J 
(J) 
0 
z 
z 
z 
z 
ui 
4 
z 
0 
z 
D 
0 
4 
z 
1- 
1— 
0D 
z _____ _________ 
>---J
s 
0 
k 
1 
> 1 , 1 _______ 10 LtJ 0)  
1 t!i Q 1 1 0' I 
I- 
- 
I 
w 0,! 
Lfl _____ uiZ 
ui 
: 
öI 
1 
4 —j 2: I -1 
:5 
w1 
>1 
Z 
: 
DI a_I 0 
— 
ui1 > 
1 
ZI 
w 
ZI 
ZI 
I 
I 
1 , I CD 
'•-: l 0 
D 
__________ 	\ __________ __________ 0) 
0) 
U) (0 0) 
(0 
0. 
	
1 	 > 	 1 
4(0 1 1 (-• 	> x::' 	 1 D 0, 	 .- c, -- 
4 -t 1 
T'- 	 - 
'4, 1 	 ui 
—j 
z 	 c1 1- 
4 ui 	r- 	 (1) 4 D 
z 	 z z 
Q- 	: 	 z Q- ui 
1- 
:4p... 	 z 
. 	 c.n 
: 	 1- 
(1W 	 4 
ui> 
"4 
'4 
44444444% 
'1 
4444 
0) 
(0 
0) 
0) 
(0 (0 0) 
(0 
() , 
CM: z z 
< 
WzX 
ö 
1- 
(1) (J)o-J 
ZLIJI ::>o 5 
0) 
z<b 
Dtjj 
0 
I—F-- 
—0 
D 4 
-4 
1- 
ui 	- -. 
w 	iJ 
-J w4 
0 U) 
z 
O() J4 
z 	c,: 
o o 
> 0 0 W -1 (n4 =< > 
- 4 
4 
, (1) 1 4 '4 .4 
0) 
(0 
0) 
ui 
> 
-J 
> 
1- 
(J) 
> 
1- 
1 
I-1J 
z 
IiJ 
0 
z 
w 
0 
(1) 
0 
z 
z 
4 
(f) 
: 
z 
z 
uJ 
4 
z 
0 
ui 
(1) 
z 
0 
3 
D 
0) 
\ 
% 
1 
1 
' 1 
\ 1 ¶ 1 	z< 
\ \ : 
\ ' 1 	w - 
\ \ 1 = 
\ 
\\\ 
\\ \ \\ 
>> 
Du 
u-, 	 11) 
: 	Cl 	 ••- 
\ 
1 
1 
c'J .. 1 
' % 1 
\ 1 . 1 1 1- 
\ \ ' - 
\ \ 
% 1 
\ \ 
\ .\ __ 
\\ 
\ 
z 
w 
1 0, 
4 z 0 
0 
0) : :: 0 0 	cj) 0 
1 
(1 0 z 	IjJ z :D 4 
: 	 0 	 I4 
: 
z 
U) 
0) 
11) 
(0 
0) 
(0 0) 
- 	 -4 	 rn 	 c.J 	 - 
ISflV>4OiOflA / VI13IlO1l)4O1(W 	flIfr 	31IJcYlSO1flV 
0) -,, 	 - 	- ___ ___ 	- 	0) 
ui 	 \ 
__ 	 (1) '4 1— .4 
z 	 —%- 
D %% 	 11) 
z 
ui 
44% D 	 44 > (1) • 
4 
z 	 .4 
4 
z s z 
4 
(0 0) Q 	D 	Q 	 cD_ 0) 	0) N (0 	(0 	- 	m 	c 
4 	 VNISNVHflI vd!!n>4n1 N3fOlflV 
> 
z - —' . 0) 
D 	 Q 	 0 	 D D 0 -., m c.i 
- 	 v1sv>nsv 000L/VOiflV SÄ3HI1Oifl 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Turun keskusta-alueella on tällä hetkellä 
noin 10.000 pysäköintipaikkaa. Yli t0 % 
pysäköintipaikoista on katujen varsilla, 
loput tonteilla tai autotalleissa. 
Pysäköintipaikkojen tarvetta voidaan arvi-
oida joko suoraan työpaikkojen ja asuntojen 
määrän perusteella tai liikenne-ennusteisiin 
liittyen alueiden synnyttämien matkojen pe-
rusteella. Kuvassa olevat määrät on arvioitu 
molempia menetelmiä käyttäen. 
Keskustan pysäköintipaikkoj en kokonaismäärä 
on tällä hetkellä lähes riittävä, mutta pai-
kat eivät ole jakaantuneet paikkojen kysyn-
nän mukaan. Seuraavassa taulukossa on esi-
tetty keskustan ja sen keskeisimpien aluei-
den pysäköintipaikkatarpeen kehitys lähi-
vuosina. 
Koko kes- Alueet 5 ja 8 
kusta 
pysäköinti- 9800 2800 
paikat v.1966 
paikkatarve 9700 L1-600 
v.l966 
paikkatarve 10600 500 
v.1968 
paikkatarve 17100 8'+OO 
v.1975 
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KUVA 25 
Linja-autoliikenne jakaantuu kolmeen ryhmään: 
kaupunkiliikenne, lähiliikenne (inatkapituus 
alle 30 km) ja kaukoliikenne. Kaupunkiliiken-
teen liikenneluvat myöntää maistraatti, lähi- 
ja kaukoliikenteen kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriö. 
Kuvassa Ofl esitetty kaupunkiliikenteen rei-
tit. Liikennöitsijöinä ovat kaupungin liikenne-
laitos (TKL) ja Turun linja-autoilijain osuus-
kunta (TLO). 
Kaupunkilinjojen toinen päätepiste tai välipis-
te on joko Kauppatori tai Aninkaistentori. Lähi- 
liikenteen päätepisteenä on Aninkaistentori tai 
linja-autoasema, jonne myös kaikki kaukoliiken-
teen reitit päättyvät. Vuorojen lukumäärät ulos-
menoteittäin ovat nykyisin seuraavat: 
Lähiliikenne Kaukoliikenne 
L-auto- Anink. L-autoasema 
________________ asema tori ______________ 
Satakunnantie 45 312 77 
uskontie - 3 - 
rampereen tie 47 35 63 
Hämeentie 1 1+ - 40 
Uudenmaantie 98 70 87 
Littoistentie - 83 - 
Yhteensä 204 503 	267 
Lähiliikenne yhteensä 	707 vuoroa 
Linja-autoasema yhteensä 	471 
Vuoroja yhteensä 	974 
Linja-autoliikennettä hallitsevien organisaa-
tioiden hajanaisuudesta johtuen yksityiset 
linjat eivät ole kokonaissuunnitelman osia, 
vaan pitkän ajan kuluessa tehtyjä erillisrat-
kaisuja. 
Linjojen päätepisteistä tai välipisteistä mo-
net ovat keskikaupungilla. Päätepisteistä on 
syntymässä liikenteellisiä pullonkauloja, 
jotka voitaisiin poistaa suunnittelemalla 
enemmän erilaisia rengas- ja heilurilinjoja. 
Keskustan ympäristön asuntotuotannon haja-
naisuudesta johtuu, että yksittäiset linjat 
eivät ole kannattavia, mikäli kaikkia asun-
toalueita halutaan palvella tyydyttävästi. 
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KUVA 26 	 1 Kuvaliite osoittaa karkeasti väyläkohtaisen 
yleissuunnitelman eri työvaiheita sekä lähi- 
vuosien suurimman rakentamiskohteen (keskus- 
tan ohittava moottoritie) ongelmien kartoi- 
tusta. 
Yleissuunnitelma 	laaditaan 
tie- ja katuverkon kehittämissuunnitelmassa 
rnääritellyistä kohteista ennen rakentamissuun- 
nitelmia. Yleissuunnitelma laaditaan sillä 
tarkkuudella, että sen perusteella voidaan 
asemakaavoitukseen tehdä tarpeelliset ja mah-
dolliset muutokset tai täydennykset. Myös 
vesilain edellyttämä lausuntokierros tulee 
aloittaa yleissuunnitelman perusteella. Yleis 
suunnitelma ilmoittaa lisäksi toteuttamisoh- 
jelman laatijalle kohteen laajuuden ja alus- 
tavan kustannusarvion. Yleissuunnitelma jou- 
dutaan joskus asema- tai rakennuskaavoista 
johtuvien syiden vuoksi valmistamaan osit- 
tain huomattavasti aikaisemmin kuin se on 
rakentamisen kannalta välttämätöntä. 
1 
Keskustan ohittava moottoritie välillä 
Kupittaa - Satakunnantie on lähivuosien 
laajin rakennushanke ja myös suunnittelu- 
kohteena vaativin. 	0 n g e 1 m a k a r - 
t o i t u s 	osoittaa suunnittelussa huo- 
mioonotettavia liikenteellisiä, teknil- 
lisiä ja maankäytöllisiä kysymyksiä. Tie- 
hankkeen yleissuunnittelu vaatii ongelma- 
kartoitukseen perustuvaa tarkkaa etukä- 
teistä työohjelmaa ja hyvää yhteistyötä 
valtion ja kaupungin kesken. 
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KUVA 27 
Suunnittelussa tapahtuva menetelmäkehitys 
ja siirtyminen kuvassa 1 esitettyyn jatku-
vaan ohjelmakohtaiseen suunnitteluj ärj es-
telmään edellyttää kehitystä myös päätök-
senteossa, jota toteuttamis- ja rakentamis-
ohjelmat toisaalta helpottavat. Tällöinhän 
vältytään kokonaisuuteen sopimattomilta 
yksittäisratkaisuilta. 
1 
EI 
1 
Päätöksenteon muuttumistarve on erityisen 
suuri niiden kohteiden osalta, joissa pää-
töksenteko jakaantuu valtion ja kaupungin 
kesken. Tällä hetkellähän suunnittelutyö 
tapahtuu täysin erillisenä ja ilman riittä-
vää väli-informaatiota osapuolten kesken. 
Tämä vaikeuttaa ja hidastaa päätöksentekoa. 
Suunnittelutoiikunta esittääkin kiinteäm-
pää yhteistyötä osapuolten kesken kaikissa 
suunnitteluvaiheissa viereisen kaavion mu-
kaisesti. Kaaviossa on esitetty tummennet-
tuna prosessin pääkohdat: yleissuunnittelu, 
yksityiskohtainen suunnittelu ja rakentami-
nen. Suunnittelua johtaisi erillinen pysy-
vä yhteistyöelin, jonka tehtävät ja toimin-
tamuodot olisi erikseen selvitettävä. Elimen 
tulisi jatkaa suunnittelutoitnikunnan työtä 
koordinoimalla kaupunkiseudun liikenne suun-
nittelua, avustamalla päätöksentekijöitä ja 
kehittämällä myös yleistä informaatiota lii-
kenneratkaisuista. 
Lisäksi toimikunta korostaa eriasteisen suun-
nittelun (yleis- ja rakennussuunnitelmat) 
merkitystä monimutkaisessa päätöksentekopro-
sessissa eli ensin olisi päätettävä yleisis-
tä asioista ja sitten yksityiskohdista. 
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